

INFORME DE EVALUACIÓN DE 6 MESES DE LOS PROYECTOS INNOVADORES SEGUNDO SEMESTRE 14 JUNIO 2022 – 14 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROYECTO N.º 9 «PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE» DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LOS FONDOS MRR.

CUMPLIMIENTO DEL HITO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 Y LA CARM PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON CARGO A LOS FONDOS EUROPEOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA: LÍNEA DE INVERSIÓN I2

Identificación

Entidad Ejecutora: Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Órgano Gestor: Secretaría General de la Consejería de Mujer. Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

Informe elaborado por el Servicio de Planificación y Evaluación de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

ÍNDICE

Página

I.- PRESENTACIÓN DEL INFORME	5
II.- GRADO DE AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.	8
III.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PERÍODO 14 DE JUNIO 2022 A 14 DE DICIEMBRE DE 2022.	9
IV.- INFORMACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS.	11
V. INFORMACIÓN SOBRE PROFESIONALES CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	15
VI.- INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROYECTOS A FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	17
VII.- SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR ENTIDAD LOCAL A FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	19
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN	19
PROYECTO 49886.- ATENCIÓN INTERAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	19
PROYECTO 49887.- PAIRPES ABARÁN	19
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS	20
PROYECTO 49888.- PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE PERSONAS SIN HOGAR. DE LA SOLEDAD AL VÍNCULO SOCIAL, RECONSTRUYENDO HISTORIAS DE VIDA.	20
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES	21
PROYECTO 49889.- PAIRPES LOS ALCÁZARES	21
AYUNTAMIENTO DE ALEDO	21
PROYECTO 49890.- PAIRPES ALEDO	21
PROYECTO 49891.- ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	22
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	22
PROYECTO 49892.- PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y ABSENTISMO ESCOLAR	22
PROYECTO 49893.- PAIRPES ALGUAZAS	23
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA	24
PROYECTO 49894.- PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.	24
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	25
PROYECTO 49895.- PAIRPES ARCHENA	25
AYUNTAMIENTO DE BLANCA	26
PROYECTO 49896.- PAIRPES BLANCA	26
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO	26
PROYECTO 49897.- PAIRPES CAMPOS DEL RÍO	26
PROYECTO 49898.- MAS VIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA	27
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	27
PROYECTO 49899.- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE O ADICCIONES A TRAVÉS DE PISOS SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO.	27
PROYECTO 49900.- ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MATEOS	28
PROYECTO 49901.- SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES	29
PROYECTO 49902.- CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL EN ÁMBITO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.	29

	Página
AYUNTAMIENTO DE CIEZA	30
PROYECTO 49903.- FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO.	30
PROYECTO 49904.- TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS.	31
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO	31
PROYECTO 49905.- PAIRPES FUENTE ALAMO.	31
PROYECTO 49906.- TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL.	32
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA	33
PROYECTO 49907.- REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA PARA FAMILIAS EN ALTA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	33
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN	33
PROYECTO 49908.- INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO.	33
PROYECTO 49909.- PAIRPES LA UNIÓN.	34
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA	34
PROYECTO 49910.- CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS CAMINOS CONECTADOS.	34
PROYECTO 49911.- PAIRPES LIBRILLA	35
AYUNTAMIENTO DE LORCA	36
PROYECTO 49912.- CENTRO DE "BAJA EXIGENCIA" "ELIO-HOGAR".	36
PROYECTO 49913.- LORCA- PLURAL.	36
PROYECTO 49914.- PADIS: PUNTO DE ACCESO DIGITAL SOCIAL.	37
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ	38
PROYECTO 49915.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, "LARES" (HOGARES SALUDABLES)	38
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL	39
PROYECTO 49916.- RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL.	39
PROYECTO 49917.- MUEVE COMARCA ORIENTAL.	39
PROYECTO 49918.- PAIRPES COMARCA ORIENTAL	40
MANCOMUNIDAD DEL RÍO MULA	41
PROYECTO 49919.- REDISLORIOMULA: RED DE INTERVENCIÓN SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO MULA.	41
MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE	41
PROYECTO 49920.- PAIRPES MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE	41
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL NOROESTE	42
PROYECTO 49921.- 2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE BASE COMUNITARIA Y TERRITORIAL DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD EN C. NOROESTE.	42
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	42
PROYECTO 49922.- PREVENCIÓN DE LA ISLAMISMO SOCIAL EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN.	42
PROYECTO 49923.- DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZARRÓN.	43
PROYECTO 49924.- ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL Y PATOLOGÍA DUAL RESIDENTES EN EL TÉRMINO DE MAZARRÓN.	43
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	44
PROYECTO 49925.- PROYECTO EDUCA MOLINA – EMPIEZA.	44
PROYECTO 49926.- MESA DE ACCIÓN SOCIAL. MOLINA EN RED.	44
PROYECTO 49927.-UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL – MUES.	45
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	46
PROYECTO 49928.- APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL.	46
PROYECTO 49929.- PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES.	47

	Página
PROYECTO 49930.- PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN BARRIOS DE LA CIUDAD.	48
PROYECTO 49931.- INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTI-GO!!.	48
PROYECTO 49932.- MI HOGAR CON ENERGÍA Y AGUA.	49
PROYECTO 49933.- INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN ESPINARDO	50
PROYECTO 49934.- LH-ALHOJA	50
PROYECTO 49935.- SINERGIAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA CIUDADANÍA	50
PROYECTO 49936.- VIVIENDAS EN FEMENINO	51
PROYECTO 49937.- VIVIENDAS: ESPACIO SALUD PARA PERSONAS SIN HOGAR.	51
AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS	52
PROYECTO 49938.- TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGIAS EN LA ACCIÓN SOCIAL	52
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER	52
PROYECTO 49939.- PROYECTO RESET	52
PROYECTO 49940.- ENVEJECIMIENTO 360º.	53
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR	54
PROYECTO 49941.- PROYECTO PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR.	54
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO	54
PROYECTO 49942.- RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO EN RED	54
PROYECTO 49943.- URBAN DINAMO TORRE PACHECO 2021-2023: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS	56
PROYECTO 49944.- CONTIGO: ATENCIÓN NECESIDADES COMPLEJAS DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS CON SOLEDAD NO DESEADA.	56
PROYECTO 49945.- RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL.	57
AYUNTAMIENTO DE YECLA	58
PROYECTO 49946.- PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL/VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL.	58
PROYECTO 49947.- PROYECTO DE EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA.	59
PROYECTO 49948.- PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO	60
PROYECTO 49949.- PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON GRADO DE MODERADO A LEVE Y/O TRASTORNOS DE DESARROLLO.	60

I.- PRESENTACIÓN DEL INFORME

Con fecha 19 de noviembre de 2021 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia suscribió el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la ejecución de proyectos del Componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social» con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado Nº 298 del 14 de diciembre de 2021 (BOE-A-2021-20624).

Con la firma de dicho Convenio se culmina una actividad iniciada en febrero de 2021, cuando la Consejería competente en Servicios Sociales presentó al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 un primer documento con Pre-proyectos para desarrollarse dentro de las líneas de inversión de la Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En la cláusula sexta del convenio se establece:

«1. De conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre los criterios para la distribución territorial de los fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, de 15 de enero de 2021 y 30 de abril de 2021, en el segundo punto de su apartado común “Distribución territorial de los fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia”, denominado “Participación de las Entidades Locales”, **las entidades locales participarán en, al menos, el 15% de los fondos asignados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia**, ya sea directamente o de forma compartida con la comunidad autónoma.

2. Para ello, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecerá con las entidades locales de su territorio los **instrumentos de colaboración** adecuados, de acuerdo con la realidad institucional de cada caso. Deberán especificarse los proyectos a los que se dirigirán estos fondos y su relación con los objetivos del eje de “Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

En el marco de dicho convenio y dentro de la línea específica de inversión C22.I2, proyecto padre 1, la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector cuenta con el proyecto «**nº 9: Proyectos Innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable**», en los que se incluye líneas de subvenciones a entidades locales con el objetivo de financiar proyectos Innovadores para la atención integral de población vulnerable en ámbitos específicos de los servicios sociales de atención primaria (SSAP) en los que existen especiales desafíos a la hora de garantizar y modernizar la respuesta social, así como la mejora y actualización del modelo de atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad. Se trata de ámbitos que requieren de un proceso de modernización que garantice un enfoque basado en un marco de derechos, una intervención y apoyo centrados en cada persona y la promoción de un enfoque comunitario y preventivo.

Este proyecto contribuirá al cumplimiento del hito 325 del *ANEXO de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España*, consistente en la “Ejecución de proyectos para la transformación tecnológica de los servicios sociales y para la modernización de las infraestructuras y los servicios asociados a la protección residencial y las familias de acogida”.

Los proyectos a financiar a las entidades locales se estructuran en base a **cuatro líneas de actuación**:

- **LÍNEA 1: «Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)»**. Esta iniciativa tiene como objetivo identificar necesidades de grupos de población o de determinadas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad no cubiertas y desarrollar y testar soluciones para dichas situaciones. Para identificar los casos y detectar este tipo de situaciones las entidades locales han identificado cuáles son sus necesidades.
- **LÍNEA 2: «Acompañamiento social a personas en situación de grave vulnerabilidad y exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de entidades locales de menos de 21.000 habitantes»** en adelante PAIRPES. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la puesta en marcha y testeo de servicios de atención integral, a través de profesionales que realicen acompañamiento social, que puedan hacer un seguimiento intensivo de las personas y acompañarlas en el acceso a recursos, a aquellas personas y grupos sociales en situaciones de mayor vulnerabilidad en municipios de menor tamaño que actualmente carecen de recursos para dar respuesta a estas situaciones.
- **LÍNEA 3: «Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red»**. Se pretende con esta iniciativa ensayar métodos de colaboración y de trabajo en red entre los distintos actores, como instrumento para promover la cohesión social en un territorio, realizando un trabajo integral en el que se coordinen mejor los recursos especialmente cuando estos se dirigen a la población más vulnerable. El objetivo de este eje es facilitar el desarrollo de servicios, mecanismos y protocolos de colaboración entre los agentes participantes en los sistemas de protección a la vulnerabilidad extrema dotando de mayor eficiencia y continuidad a las intervenciones y realizando un mayor aprovechamiento de los recursos.
- **LÍNEA 4: «Desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las entidades locales»**. Con esta iniciativa se pretende fomentar un cambio de enfoque en los servicios de atención a personas sin hogar por parte de las entidades locales y de la iniciativa social favoreciendo la transformación de la intervención profesional hacia metodologías de intervención que pongan a la persona en el centro, de modo que no se focalice solamente en la atención de necesidades básicas sino en el apoyo a la reconstrucción de los proyectos de vida.

En relación a este proyecto el convenio recoge en los anexos II y III los **hitos semestrales** y las **actuaciones para la implementación del proyecto para cada uno de los años**:

LÍNEA DE INVERSIÓN	SEMESTRE	HITO	AÑO	IMPLANTACIÓN DE LA INVERSIÓN
12	2º Semestre 2021	4) Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos pilotos.	2021	Identificación de necesidades en los ámbitos de inversión, que se realizará mediante encuesta a las direcciones de los centros de servicios sociales de atención primaria y que podría complementarse con convocatoria de manifestación de interés para desarrollar los proyectos de innovación estableciendo los criterios de selección e implementación pertinentes.
12	1º Semestre 2022	4) Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos pilotos.	2022	En función de las propuestas recibidas, se definirá la modalidad de ejecución de inversión más adecuada (convenio, convocatoria de subvenciones u otras). Diseño de los proyectos piloto, con definición de las condiciones para el pilotaje y los procesos de evaluación y transferencia de conocimiento posteriores. Selección de agentes y diseño de las experiencias piloto junto con las entidades locales que las desarrollarán. Desarrollo de las experimentaciones y de
12	2º Semestre 2022	4) Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos pilotos.		
12	1º Semestre 2023	4) Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos pilotos.	2023	Elaboración de informes de evaluación y planificación de acciones de transferencia de conocimiento y diseño de escalados (segundo semestre); se tiene prevista la continuidad de algunas de estas acciones mediante la financiación de los programas operativos FSE y FEDER.
12	2º Semestre 2023	3) Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos pilotos.		

Con fecha 17 de julio de 2022 se realizó el primer *informe de evaluación de seis meses de todos los proyectos pilotos*, que correspondía al hito establecido inicialmente para el segundo trimestre del año 2021, teniendo en cuenta la publicación del convenio de colaboración¹ este semestre correspondía al periodo comprendido entre el **14 de diciembre de 2021** hasta el **14 de junio de 2022**.

El documento que se presenta responde al cumplimiento del hito del **segundo informe de evaluación de seis meses de todos los proyectos**, correspondiente al periodo comprendido entre el **14 de junio 2022** hasta el **14 de diciembre de 2022**.

El informe recoge el grado de avance en la implantación del proyecto «nº 9: Proyectos Innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable», las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer

¹ Fecha de publicación BOE- 14/12/21 del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la CARM.

Sector para la implementación de la inversión y la situación de todos los proyectos a 14 de diciembre de 2022.

II.- GRADO DE AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.

En el periodo comprendido en este informe de evaluación² se ha avanzado en los siguientes aspectos del proyecto:

- Concesión mediante ordenes de subvención a **30 entidades locales** de la Región de Murcia por importe total de **12.265.395,55 €** para la financiación de **64 proyectos** innovadores para la atención integral de población vulnerable:

25 proyectos de la LÍNEA 1: «Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)», financiados por importe de 4.869.798,00 € (supone el 39,70 % de la cuantía total).

12 proyectos de la LÍNEA 2: «Acompañamiento social a personas en situación de grave vulnerabilidad y exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de entidades locales de menos de 21.000 habitantes», financiados por importe de 919.735,00 € (supone el 7,50 % de la cuantía total).

16 proyectos de la LÍNEA 3: «Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red», financiados por importe de 3.374.658,00 € (supone el 27,51 % de la cuantía total).

11 proyectos de la LÍNEA 4: «Desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las entidades locales», financiados por importe de 3.101.204,55€ (supone el 25,28 % de la cuantía total).

- Transferencia de créditos a las 30 entidades locales, correspondiente al primer pago previsto para el año 2022 (fondos MRR año 2021) para la financiación de los 64 proyectos, por importe total de 3.983.657,55 €. Supone el **32,40% sobre la cuantía total prevista** para el desarrollo de los proyectos.
- Se están tramitando las **Órdenes del 2º pago** de la subvención para el desarrollo de los proyectos innovadores. Este pago corresponde a la financiación de los fondos MRR del año 2022 por un importe de 4.100.000,00 €.
- Elaboración de un manual de instrucciones de justificación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto nº67/2022, de 2 de junio (BORM nº 133 de 11 de junio de 2022).
- Las entidades locales han iniciado la puesta en marcha de **62 proyectos**³.
- Acciones formativas dirigidas a los profesionales de los proyectos.

² Del 14 de junio de 2022 al 14 de diciembre del 2022.

³ Hay dos proyectos que no se han puesto en marcha por renuncia de las entidades locales.

III.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PERÍODO 14 DE JUNIO 2022 A 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

TIPO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN	CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN
1.- REUNIONES CON LOS SSAP PARA SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS INNOVADORES	<ul style="list-style-type: none"> Reunión con responsables técnicos de los SSAP 4 de noviembre 2022. 	<p>... Seguimiento de la ejecución de los “proyectos innovadores con entidades Locales para la atención integral de población vulnerable”. Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia Fondos MRR.</p>
2.- ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de 30 Órdenes de concesión de subvención Elaboración de 30 Órdenes para 1º Pago subvención Julio de 2022 Elaboración de 39 Órdenes para autorización de modificación de proyecto inicial. Elaboración de 7 Órdenes para autorización de subcontratación de servicios. Julio a diciembre de 2022 Elaboración de 29 Órdenes para 2º Pago subvención Diciembre de 2022 Elaboración de dos Informes del Servicio de Planificación y Evaluación para el inicio de expediente de reintegro a dos entidades locales⁴ por renunciar a los proyectos presentados. Octubre y Noviembre 2022 	<p>... Elaboración y firma del documento de Informe del Servicio de Planificación y Evaluación con propuesta (cumplimiento de requisitos).</p> <p>... Elaboración y firma de documento de propuesta de Orden.</p> <p>... Elaboración y firma de documento de Orden.</p> <p>... Comunicación Interior al Servicio de Desarrollo Normativa para tramitación de los expediente de reintegros.</p>
3.- ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS SSAP PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS INNOVADORES	<ul style="list-style-type: none"> 4 sesiones de acogida individual⁵ de los profesionales que se incorporan a los proyectos de la Línea 2 (PAIRPES). 6 de julio 2022 1 de septiembre 2022 - 3 de octubre 2022 – 4 de noviembre 2022. 3 seminarios de formación inicial de profesionales del proyecto de 	<p>... Formación de acogida individual tras la incorporación de cada profesional: Presentación del proyecto, envío de documentación inicial, proporcionar información básica del programa, listado de contactos. Por teléfono y email. 1 hora por profesional.</p> <p>... Seminario de formación inicial de los profesionales con el siguiente contenido: bases metodológica, estructura, fases y acciones a desarrollar en la primera fase del proyecto. Especialmente centrada en la fase previa, fase de acogida y uso de la herramienta de valoración H1.</p>

⁴ Proyecto “2000 KM DE REDES: Atención innovadora de base comunitaria y territorial de personas mayores y con discapacidades en la C. Noroeste” de la Mancomunidad del Noroeste y el proyecto “LH-ALHOJA” del Ayuntamiento de Murcia.

⁵ Han participado 18 profesionales de las entidades locales de Archena, La Unión, Mancomunidad del Valle de Ricote, Alguazas, Campos del Río, Fuente Álamo, Abarán, Los Alcázares, Blanca, Librilla.

	<p>la línea 2 (PAIRPES)⁶.</p> <p>25 y 29 de julio 2022 – 19 y 28 de septiembre 2022 – 21 y 28 de noviembre de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos Sesiones de supervisión a los profesionales de los proyectos de la Línea 2 (PAIRPES)⁷. <p>21 de octubre 2022 – 18 de noviembre de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Regional del Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social⁸. <p>11 de noviembre de 2022.</p>	<p>... Sesiones de 5 horas por zonas para supervisión de casos y del funcionamiento del proyecto.</p> <p>... La Comisión Regional del Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social es una jornada de encuentro de todos los profesionales de la Región que trabajan en programa de acompañamiento social. Se tratan contenidos relacionados con el funcionamiento del programa y con la metodología del acompañamiento social. Se celebran una vez al año y en la Comisión Regional de este año se han incorporado los profesionales de la Línea 2 (PAIRPES) financiados por los fondos MRR.</p>
<p>4.- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del manual de instrucciones de justificación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto nº 67/2022, de 2 de junio. <p>Julio de 2022</p>	<p>... El manual constituye la guía básica que contienen las normas a las que deberán atenderse las entidades locales beneficiarias de las subvenciones para acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio, recogiendo los criterios para la justificación económica, técnica y de aportación de información al sistema de gestión del Ministerio de Hacienda y Función Pública para el seguimiento de los proyectos innovadores financiados con los fondos del PRTR. El presente documento está orientado tanto a los responsables técnicos del proyecto en su organización, como al personal del departamento administrativo.</p>
<p>5.- OTRAS ACTUACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de propuesta para la contratación de un servicio de apoyo, seguimiento, evaluación y transferencia de conocimiento de los proyectos innovadores financiados a través del MRR. <p>Actuación iniciada en el periodo anterior</p>	<p>... El objeto de este contrato es la prestación de un servicio para el desarrollo de las actuaciones derivadas de la implementación, seguimiento, apoyo, evaluación y sistematización de los proyectos innovadores que se van a desarrollar para la atención de colectivos vulnerables en diferentes entidades locales de nuestra región en sus aspectos técnicos, presupuestarios y de justificación.</p> <p>... La propuesta se ha enviado a la Secretaría General de la Consejería para su validación e iniciar la licitación de la contratación del servicio.</p>

⁶ Han participado 23 profesionales de las entidades locales de: Mancomunidad de la Comarca Oriental, Abarán, Fuente Álamo, Mancomunidad del Valle de Ricote, Archena, Blanca, La Unión, responsables de los SSAP de Los Alcázares, Aledo, La Unión, Alguazas y Campos del Río.

⁷ Han participado 23 profesionales de las entidades locales de: Abarán, Fuente Álamo, Los Alcázares, Blanca, Alguazas, Archena, Valle Ricote, La Unión y Mancomunidad de la Comarca Oriental, Campos del Río.

⁸ Asistieron 14 profesionales del proyecto PAIRPES, de las entidades locales de: Abarán, Fuente Álamo, Los Alcázares, Blanca, Alguazas, Archena, Mancomunidad del Valle Ricote, La Unión, Librilla y Mancomunidad de la Comarca Oriental.

IV.- INFORMACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

ENTIDAD LOCAL	PROYECTO	LINEA	DENOMINACIÓN PROYECTO	1 ^{ER} PAGO AÑO 2022 (FONDOS MRR 2021)	TOTAL SUBVENCIÓN	GASTO EJECUTADO (INFORME DICIEMBRE)	% GASTO EJECUTADO SOBRE PAGADO (INFORME DICIEMBRE)	% GASTO EJECUTADO SOBRE TOTAL FINANCIADO (INFORME DICIEMBRE)
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN	49886	1	ATENCIÓN INTERAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	41.333,00 €	124.000,00 €	27.031,33 €	65,40	21,80
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN	49887	2	PAIRPES ABARÁN	19.780,00 €	59.338,00 €	11.716,46€	59,23	19,75
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS	49888	4	PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE PERSONAS SIN HOGAR. DE LA SOLEDAD AL VÍNCULO SOCIAL, RECONSTRUYENDO HISTORIAS DE VIDA.	24.047,00 €	91.338,00 €	7.147,14 €	29,72	7,82
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES	49889	2	PAIRPES LOS ALCÁZARES	39.559,00 €	118.675,00 €	14.164,53 €	35,81	11,94
AYUNTAMIENTO DE ALEDO	49890	2	PAIRPES ALEDO	9.890,00 €	29.669,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE ALEDO	49891	1	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	9.890,00 €	29.669,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	49892	1	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y ABSENTISMO ESCOLAR	41.000,00 €	121.000,00 €	23.530,52 €	57,39	19,45
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	49893	2	PAIRPES ALGUAZAS	19.780,00 €	59.338,00 €	7.822,20 €	39,55	13,18
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA	49894	3	PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.	43.096,00 €	126.258,00 €	14.823,91 €	34,40	11,74
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	49895	2	PAIRPES ARCHENA	39.559,00 €	118.675,00 €	27.809,98 €	70,30	23,43
AYUNTAMIENTO DE BLANCA	49896	2	PAIRPES BLANCA	19.780,00 €	59.338,00 €	3.433,71 €	17,36	5,79
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO	49897	2	PAIRPES CAMPOS DEL RÍO	29.200,00 €	59.338,00 €	3.425,22 €	11,73 €	5,77 €
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO	49898	3	MAS VIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA	19.780,00 €	59.338,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	49899	4	ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE O ADICCIONES A TRAVÉS DE PISOS SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO.	162.710,00 €	538.527,00 €	4.305,77 €	2,65	0,80
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	49900	1	ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MATEOS	250.709,00 €	752.127,00 €	33.201,12 €	13,24	4,41
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	49901	1	1 SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES	61.431,00 €	183.123,00 €	8.094,35 €	13,18	4,42

ENTIDAD LOCAL	PROYECTO	LINEA	DENOMINACIÓN PROYECTO	1 ^{ER} PAGO AÑO 2022 (FONDOS MRR 2021)	TOTAL SUBVENCIÓN	GASTO EJECUTADO (INFORME DICIEMBRE)	% GASTO EJECUTADO SOBRE PAGADO (INFORME DICIEMBRE)	% GASTO EJECUTADO SOBRE TOTAL FINANCIADO (INFORME DICIEMBRE)
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	49902	3	CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL EN ÁMBITO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.	203.886,00 €	609.318,00 €	29.071,22 €	14,26	4,77
AYUNTAMIENTO DE CIEZA	49903	4	FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO.	4.267,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE CIEZA	49904	3	TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS	64.522,00 €	128.764,00 €	9.930,59 €	15,39	7,71
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO	49905	2	PAIRPES FUENTE ALAMO	39.559,00 €	118.675,00 €	22.295,95 €	56,36	18,79
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO	49906	1	TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL	29.100,00 €	87.304,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA	49907	4	REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA PARA FAMILIAS EN ALTA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	80.145,00 €	238.635,00 €	39.295,55 €	49,03	16,47
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN	49908	3	INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO	51.047,00 €	153.141,00 €	24.304,68 €	47,61	15,87
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN	49909	2	PAIRPES LA UNIÓN	19.780,00 €	59.338,00 €	21.212,25 €	107,24	35,75
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA	49910	3	CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS CAMINOS CONECTADOS.	33.557,00 €	100.671,00 €	5.189,57 €	15,46	5,15
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA	49911	2	PAIRPES LIBRILLA	19.780,00 €	59.338,00 €	2.117,09 €	10,70	3,57
AYUNTAMIENTO DE LORCA	49912	4	CENTRO DE "BAJA EXIGENCIA" "EUJO-HOGAR"	104.060,00 €	299.180,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE LORCA	49913	3	LORCA- PLURAL	122.163,00 €	360.437,00 €	20.860,07 €	17,08	5,79
AYUNTAMIENTO DE LORCA	49914	1	PADIS: PUNTO DE ACCESO DIGITAL SOCIAL	80.000,00 €	224.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ	49915	1	PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, "LARES" (HOGARES SALUDABLES)	67.019,00 €	197.997,00 €	59.112,52 €	88,20	29,86
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	49916	3	RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL	46.500,00 €	136.500,00 €	26.612,84 €	57,23	19,50
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	49917	3	MUEVE COMARCA ORIENTAL	36.500,00 €	106.500,00 €	18.915,34 €	51,82	17,76
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	49918	2	PAIRPES COMARCA ORIENTAL	39.559,00 €	118.675,00 €	22.176,66 €	56,06	18,69
MANCOMUNIDAD DEL RÍO MULA	49919	3	REDISLORIOMULA: RED DE INTERVENCIÓN SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO MULA.	86.000,00 €	217.000,00 €	29.563,22 €	34,38	13,62
MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE	49920	2	PAIRPES VALLE DE RICOTE	19.780,00 €	59.338,00 €	15.766,02 €	79,71	26,57
MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	49921	1	2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE BASE COMUNITARIA Y TERRITORIAL DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD EN C. NOROESTE	43.703,00 €	229.155,00 €	0,00 €	0,00	0,00

ENTIDAD LOCAL	PROYECTO	LINEA	DENOMINACIÓN PROYECTO	1 ^{ER} PAGO AÑO 2022 (FONDOS MRR 2021)	TOTAL SUBVENCIÓN	GASTO EJECUTADO (INFORME DICIEMBRE)	% GASTO EJECUTADO SOBRE PAGADO (INFORME DICIEMBRE)	% GASTO EJECUTADO SOBRE TOTAL FINANCIADO (INFORME DICIEMBRE)
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	49922	1	PREVENCIÓN DE LA ISLAMISMO SOCIAL EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN	4.984,00 €	14.952,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	49923	1	DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZARRÓN	14.129,00 €	42.387,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	49924	1	ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL Y PATOLOGÍA DUAL RESIDENTES EN EL TERMINO DE MAZARRÓN	22.372,00 €	67.116,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	49925	1	PROYECTO EDUCA MOLINA - EMPIEZA	78.508,00 €	266.246,00 €	22.682,13 €	28,89	8,52
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	49926	3	MESA DE ACCIÓN SOCIAL. MOLINA EN RED	51.500,00 €	151.500,00 €	31.172,45 €	60,53	20,58
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	49927	4	UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL - MUES	69.694,00 €	265.660,00 €	27.927,99 €	40,07	10,51
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49928	1	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL.	110.923,00 €	332.769,00 €	7.411,51 €	6,68	2,23
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49929	1	PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES	39.558,00 €	118.674,00 €	16.479,30 €	41,66	13,89
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49930	1	PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN BARRIOS DE LA CIUDAD.	143.899,00 €	431.697,00 €	8.398,42 €	5,84	1,95
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49931	4	INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTI-GOI!	119.230,00 €	357.690,00 €	27.493,40 €	23,06	7,69
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49932	1	MI HOGAR CON ENERGÍA Y AGUA	126.532,00 €	379.596,00 €	7.411,51 €	5,86	1,95
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49933	3	INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN ESPINARDO	103.005,00 €	309.015,00 €	8.239,65 E	8,00	2,67
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49934	4	LH-ALHOJA	249.744,55 €	749.232,55 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49935	3	SINERGIAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA CIUDADANÍA	102.308,00 €	306.924,00 €	1.734,09 €	1,69	0,56
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49936	4	VIVIENDAS EN FEMENINO	104.890,00 €	314.670,00 €	7.411,51 €	7,07	2,36
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49937	4	VIVIENDAS: ESPACIO SALUD PARA PERSONAS SIN HOGAR.	13.968,00 €	104.754,00 €	0	0,00	0,00

ENTIDAD LOCAL	PROYECTO	LÍNEA	DENOMINACIÓN PROYECTO	1 ^{ER} PAGO AÑO 2022 (FONDOS MRR 2021)	TOTAL SUBVENCIÓN	GASTO EJECUTADO (INFORME DICIEMBRE)	% GASTO EJECUTADO SOBRE PAGADO (INFORME DICIEMBRE)	% GASTO EJECUTADO SOBRE TOTAL FINANCIADO (INFORME DICIEMBRE)
AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS	49938	3	TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGIAS EN LA ACCIÓN SOCIAL	26.764,00 €	79.292,00 €	20.563,35 €	76,83	25,93
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER	49939	1	PROYECTO RESET	88.630,00 €	265.890,00 €	752,11 €	0,85	0,28
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER	49940	1	ENVEJECIMIENTO 360º.	81.311,00 €	243.933,00 €	5.114,06 €	6,29	2,10
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR	49941	1	PROYECTO PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR	25.043,00 €	205.246,00 €	46.219,50 €	184,56	22,52
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO	49942	3	RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO EN RED	38.334,00 €	112.122,00 €	21.176,40 €	55,24	18,89
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO	49943	1	URBAN DINAMO TORRE PACHECO 2021-2023: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	135.750,00 €	450.000,00 €	54.541,99 €	40,18	12,12
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS	49944	1	CONTIGO: ATENCIÓN NECESIDADES COMPLEJAS DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS CON SOLEDAD NO DESEADA.	48.820,00 €	146.460,00 €	22.780,66 €	46,66	15,55
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS	49945	3	RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL	26.667,00 €	80.000,00 €	12.297,08 €	46,11	15,37
AYUNTAMIENTO DE YECLA	49946	1	PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL/VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL	42.385,00 €	127.155,00 €	19.688,19 €	46,45	15,48
AYUNTAMIENTO DE YECLA	49947	1	PROYECTO DE EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA.	11.842,00 €	35.522,00 €	7.643,59 €	64,55	21,52
AYUNTAMIENTO DE YECLA	49948	4	PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO	36.508,00 €	109.518,00 €	0,00 €	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE YECLA	49949	1	PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL CON GRADO DE MODERADO A LEVE Y/O TRASTORNOS DE DESARROLLO.	43.888,00 €	131.658,00 €	24.208,97 €	55,16	18,39
TOTAL REGIÓN				3.983.657,55 €	12.265.395,55 €	922.561,21 €	23,16	7,52

V. INFORMACIÓN SOBRE PROFESIONALES CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Entidad Local	Denominación Proyecto	Trabajador /sociales	Educador/ a Social	Auxiliar Administrativo	Psicólogo/ a	Asesor jurídico	Mediador/a - Traductor/a	Otros	Total
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	2							2
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN	PAIRPES ABARÁN	1							1
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS	PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE PERSONAS SIN HOGAR. DE LA SOLEDAD AL VÍNCULO SOCIAL, RECONSTRUYENDO HISTORIAS DE VIDA.	1							1
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES	PAIRPES LOS ALCÁZARES	1	1						2
AYUNTAMIENTO DE ALEDO	PAIRPES ALEDO								0
AYUNTAMIENTO DE ALEDO	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD								0
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y ABSENTISMO ESCOLAR		2						2
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	PAIRPES ALGUAZAS	1							1
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA	PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.	1	1						2
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	PAIRPES ARCHENA	2							2
AYUNTAMIENTO DE BLANCA	PAIRPES BLANCA	1							1
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO	PAIRPES CAMPOS DEL RÍO	1							1
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO	MAS VIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA								0
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE O ADICIONES A TRAVÉS DE PISOS SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO.								0
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MATEOS	2	4	1			1	2	10
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	1 SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES		1	2					3
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL EN ÁMBITO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.	2	4	1				2	9
AYUNTAMIENTO DE CIEZA	FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO.								0
AYUNTAMIENTO DE CIEZA	TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS		1						1
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO	PAIRPES FUENTE ALAMO	1	1						2
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO	TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL								0
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA	REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA PARA FAMILIAS EN ALTA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1		1				1	3
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN	INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO	2							2
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN	PAIRPES LA UNIÓN	1							1
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA	CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS CAMINOS CONECTADOS.	1		1					2
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA	PAIRPES LIBRILLA	1							1
AYUNTAMIENTO DE LORCA	CENTRO DE "BAJA EXIGENCIA" "EUO-HOGAR"								0
AYUNTAMIENTO DE LORCA	LORCA- PLURAL	3					2		5
AYUNTAMIENTO DE LORCA	PADIS: PUNTO DE ACCESO DIGITAL SOCIAL.								0
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ	PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, "LARES" (HOGARES SALUDABLES).								0
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL	2						1	3

Entidad Local	Denominación Proyecto	Trabajador /sociales	Educador/ a Social	Auxiliar Administrativo	Psicólogo/ a	Asesor jurídico	Mediador/a intercultural	Otros	Total
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	MUEVE COMARCA ORIENTAL.	1						1	2
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	PAIRPES COMARCA ORIENTAL.	2							2
MANCOMUNIDAD DEL RÍO MULA	REDISLORIOMULA: RED DE INTERVENCIÓN SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO MULA.	1			1				2
MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE	PAIRPES VALLE DE RICOTE.	1							1
MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE BASE COMUNITARIA Y TERRITORIAL DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD EN C. NOROESTE								0
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	PREVENCIÓN DE LA ISLAMIZACIÓN SOCIAL EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN.								0
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZARRÓN.								0
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	ACOMPañAMIENTO PARA ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL Y PATOLOGÍA DUAL RESIDENTES EN EL TERMINO DE MAZARRÓN.								0
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	PROYECTO EDUCA MOLINA – EMPIEZA.		1	2					3
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	MESA DE ACCIÓN SOCIAL. MOLINA EN RED.	3		2					5
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL – MUES.	2	1						3
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	APOYO Y ACOMPañAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL.	1							1
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES	1	1						2
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN BARRIOS DE LA CIUDAD.	1							1
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTIGO!!	3	2						5
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	MI HOGAR CON ENERGÍA Y AGUA.	1							1
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN ESPINARDO.	1							1
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	LH-ALHOJA								0
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	SINERGÍAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA CIUDADANÍA	1							1
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	VIVIENDAS EN FEMENINO	1							1
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	VIVIENDAS: ESPACIO SALUD PARA PERSONAS SIN HOGAR.								0
AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS	TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGÍAS EN LA ACCIÓN SOCIAL.	1		1					2
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER	PROYECTO RESET.	1							1
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER	ENVEJECIMIENTO 360º.	1							1
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR	PROYECTO PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR.							2	2
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO	RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO EN RED.	2							2
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO	URBAN DINAMO TORRE PACHECO 2021-2023: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	1					1	1	3
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS	CONTIGO: ATENCIÓN NECESIDADES COMPLEJAS DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS CON SOLEDAD NO DESEADA.	1	1						2

Entidad Local	Denominación Proyecto	Trabajador /sociales	Educador/ a Social	Auxiliar Administrativo	Psicólogo/ a	Asesor jurídico	Mediador/a intercultural	Otros	Total
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS	RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL	1							1
AYUNTAMIENTO DE YECLA	PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL/VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL	1						3	4
AYUNTAMIENTO DE YECLA	PROYECTO DE EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA.		1						1
AYUNTAMIENTO DE YECLA	PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO								0
AYUNTAMIENTO DE YECLA	PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON GRADO DE MODERADO A LEVE Y/O TRASTORNOS DE DESARROLLO.		1					4	5
TOTAL REGIÓN		57	24	12	1	0	4	18	112

VI.- INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROYECTOS A FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Entidad Local	Denominación Proyecto	Total de personas atendidas
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN	ATENCIÓN INTERAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	45
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN	PAIRPES ABARÁN	9
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS	PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE PERSONAS SIN HOGAR. DE LA SOLEDAD AL VÍNCULO SOCIAL, RECONSTRUYENDO HISTORIAS DE VIDA.	15
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES	PAIRPES LOS ALCÁZARES	17
AYUNTAMIENTO DE ALEDO	PAIRPES ALEDO	0
AYUNTAMIENTO DE ALEDO	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	18
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y ABSENTISMO ESCOLAR	140
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	PAIRPES ALGUAZAS	8
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA	PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.	0
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	PAIRPES ARCHENA	24
AYUNTAMIENTO DE BLANCA	PAIRPES BLANCA	10
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO	PAIRPES CAMPOS DEL RÍO	8
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO	MAS VIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA	0
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE O ADICIONES A TRAVÉS DE PISOS SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO.	13
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MATEOS	26
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	1 SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES	14
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL EN ÁMBITO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.	0
AYUNTAMIENTO DE CIEZA	FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO.	31
AYUNTAMIENTO DE CIEZA	TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS	65
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO	PAIRPES FUENTE ALAMO	17
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO	TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL	0
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA	REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA PARA FAMILIAS EN ALTA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	108
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN	INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO	94
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN	PAIRPES LA UNIÓN	16
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA	CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS CAMINOS CONECTADOS.	0
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA	PAIRPES LIBRILLA	3
AYUNTAMIENTO DE LORCA	CENTRO DE "BAJA EXIGENCIA" "ELIO-HOGAR"	30
AYUNTAMIENTO DE LORCA	LORCA- PLURAL	1.923
AYUNTAMIENTO DE LORCA	PADIS: PUNTO DE ACCESO DIGITAL SOCIAL	106
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ	PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, "LARES" (HOGARES SALUDABLES)	220

Entidad Local	Denominación Proyecto	Total de personas atendidas
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL	28
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	MUEVE COMARCA ORIENTAL	0
MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL	PAIRPES COMARCA ORIENTAL	31
MANCOMUNIDAD DEL RÍO MULA	REDISLORIOMULA: RED DE INTERVENCIÓN SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO MULA.	0
MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE	PAIRPES VALLE DE RICOTE.	6
MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE BASE COMUNITARIA Y TERRITORIAL DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD EN C. NOROESTE	
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	PREVENCIÓN DE LA ISLAMIZACIÓN SOCIAL EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN.	0
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZARRÓN.	0
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN	ACOMPANAMIENTO PARA ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL Y PATOLOGÍA DUAL RESIDENTES EN EL TÉRMINO DE MAZARRÓN.	0
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	PROYECTO EDUCA MOLINA – EMPIEZA.	17
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	MESA DE ACCIÓN SOCIAL MOLINA EN RED.	0
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL – MUES.	30
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	APOYO Y ACOMPANAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL	0
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES	58
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN BARRIOS DE LA CIUDAD.	0
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTI-GO!!	8
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	MI HOGAR CON ENERGÍA Y AGUA.	0
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN ESPINARDO.	549
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	IH-ALHOJA	0
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	SINERGÍAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA CIUDADANÍA	0
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	VIVIENDAS EN FEMENINO	0
AYUNTAMIENTO DE MURCIA	VIVIENDAS: ESPACIO SALUD PARA PERSONAS SIN HOGAR.	0
AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS	TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGÍAS EN LA ACCIÓN SOCIAL.	80
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER	PROYECTO RESET.	0
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER	ENVEJECIMIENTO 360º.	3
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR	PROYECTO PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR.	69
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO	RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO EN RED.	0
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO	URBAN DINAMO TORRE PACHECO 2021-2023: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	8
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS	CONTIGO: ATENCIÓN NECESIDADES COMPLEJAS DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS CON SOLEDAD NO DESEADA.	29
AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS	RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL	144
AYUNTAMIENTO DE YECLA	PROYECTO ACOMPANAMIENTO SOCIAL/VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL	14
AYUNTAMIENTO DE YECLA	PROYECTO DE EDUCACIÓN DESEScolarizada.	10
AYUNTAMIENTO DE YECLA	PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO	0
AYUNTAMIENTO DE YECLA	PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON GRADO DE MODERADO A LEVE Y/O TRASTORNOS DE DESARROLLO.	10
TOTAL PROYECTOS		4.054

VII.- SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR ENTIDAD LOCAL A FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
CREACIÓN DE UNA RED COMUNITARIA DE APOYO Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL MEDIANTE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49886	05/07/2022	124.000,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05/12/2022)			
REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN			
CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS			
DETECCIÓN DE POTENCIALES USUARIOS. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES.			
CREACIÓN MESA DE TRABAJO EN RED. PRIMERA REUNIÓN			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	41.333,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	27.031,33 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	65,40	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	21,80
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	2 TRABAJADORES/AS SOCIALES A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	45 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - SE REALIZA PRESENTACIÓN FORMAL DEL INICIO DEL PROGRAMA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL Y REGIONAL. ADEMÁS SE HA MANTENIDO CONTACTO Y COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR QUE ACTÚAN EN EL MUNICIPIO; CON EQUIPOS DE PROFESIONALES DE DISTINTOS ÁMBITOS (CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTORIOS MÉDICOS DE LAS PEDANÍAS; CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS DEL MUNICIPIO; TRABAJADORA SOCIAL DEL HOSPITAL COMARCAL DE REFERENCIA...), ASÍ COMO CON OTROS PROFESIONALES DE LOS ÁMBITOS DE LA CULTURA, SOCIEDAD... - LAS COMUNICACIONES MANTENIDAS PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA Y SOLICITAR LA IMPLICACIÓN DE DISTINTOS ACTORES EN EL MUNICIPIO TIENE UNA GRAN ACOGIDA, VALORANDO POSITIVAMENTE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR/INTERDISCIPLINAR INICIADA, QUE SE MATERIALIZA EN LA PRIMERA CONVOCATORIA A LA MESA DE TRABAJO EN RED (TER), CON GRAN AFLUENCIA DE PARTICIPANTES, Y EN LA QUE SE LLEGA A ACUERDOS ASÍ COMO SE ESTABLECEN COMPROMISOS INICIALES PARA CONTINUAR CON LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO DE LA RED COMUNITARIA DE ATENCIÓN. - DETECTADAS POSIBLES PERSONAS BENEFICIARIAS, Y HABIENDO VALORADO SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD -SIGUIENDO UNA GRADUACIÓN POR NIVELES: 1, 2 Y 3, DE MENOR A MAYOR GRAVEDAD, SIMILAR A LA VALORACIÓN DE GRADO DE DEPENDENCIA-, SE INICIA EL ACOMPAÑAMIENTO/ATENCIÓN INTEGRAL (HITO DEL 2º SEMESTRE) A PERSONAS MAYORES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. ESTA ACTIVIDAD/HITO HA TENIDO UNA GRAN ACOGIDA POR PARTE DE LA POBLACIÓN, Y, DESDE EL EQUIPO TÉCNICO, TAMBIÉN SE ESTIMA SU POSITIVA REPERCUSIÓN. 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49887	05/07/2022	59.338,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	19.780,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	11.716,46 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	59,23	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	19,75
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIALES A JORNADA COMPLETA.		

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	9 PERSONAS
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	
<ul style="list-style-type: none"> - RESPECTO A LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO, SE PUEDEN RESALTAR LOS SIGUIENTES: - LOS RESPONSABLES DEL CENTRO DE SS.SS. ASÍ COMO LOS PROFESIONALES QUE LO CONFORMAN, EN TOTAL 5 PERSONAS, HAN PARTICIPADO EN SESIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS SOBRE EL DISEÑO, DESARROLLO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO. - SE HA CONTRATADO UN TRABAJADOR SOCIAL A JORNADA COMPLETA Y CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL DESARROLLO DEL PAIRPES. - EL PROFESIONAL ENCARGADO DE DESARROLLAR EL PROYECTO, HA PARTICIPADO DE EN LAS SESIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS SOBRE SU DESARROLLO, RECIBIENDO UN TOTAL DE 10 HORAS DE FORMACIÓN SOBRE PAIRPES HASTA EL MOMENTO. - 13 PERSONAS HAN SIDO VALORADAS POR LAS UBSS COMO POSIBLES BENEFICIARIAS DEL PAIRPES. - 10 PERSONAS HAN SIDO PROPUESTAS POR LAS UBSS PARA PARTICIPAR DEL PAIRPES. - 10 PERSONAS HAN SIDO VALORADAS POR EL PROFESIONAL ENCARGADO DE DESARROLLAR EL PAIRPES. - 9 PERSONAS HAN SIDO INCORPORADAS AL PROYECTO DE MANERA EFECTIVA. - 9 PARTICIPANTES DEL PROYECTO HAN CONCLUIDO LA FASE DE ACOGIDA EN EL MISMO. - SE HAN COMENZADO A ELABORAR TANTO LOS PROYECTOS PROFESIONALES, COMO LOS PERSONALES DE CAMBIO, DE LOS 9 PARTICIPANTES ACTUALES. - EN LA ACTUALIDAD, 6 INSTITUCIONES PÚBLICAS, ESTÁN PARTICIPANDO DE LA CREACIÓN DE LAS REDES DE ATENCIÓN DEL PROYECTO (AYTO. DE ABARÁN, IMAS, SMS, SEF, INSS Y CARM). - EN LA ACTUALIDAD 5 INSTITUCIONES DE INICIATIVA SOCIAL ESTÁN PARTICIPANDO EN LA RED DE ATENCIÓN DEL PROYECTO (CÁRITAS, CRUZ ROJA, AFEMCE, AFAME, CURAE MENTIS) 	

AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE PERSONAS SIN HOGAR: DE LA SOLEDAD AL VÍNCULO SOCIAL, RECONSTRUYENDO HISTORIAS DE VIDA			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PREVENCIÓN, SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS Y LA RECUPERACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR DESDE LA DIMENSIÓN DE TRABAJO INDIVIDUAL Y GRUPAL COMPLEMENTÁNDOLO CON LA POSIBILIDAD DE ACCESO A UN RECURSO HABITACIONAL PARA PROPICIAR EL CAMBIO EN LA TRAYECTORIA VITAL DE ESTAS PERSONAS.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
4988	05/07/2022	91.338,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 29/11/2022)			
PRESENTAR EL PROYECTO EN EL CENTRO, A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y A LAS ENTIDADES DE TODOS LOS SECTORES QUE VAN A PARTICIPAR EN EL MISMO.			
FIRMA DEL CONVENIO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO.			
ANÁLISIS DE SITUACIÓN, CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS, E IDENTIFICAR POSIBLES USUARIOS QUE PUEDAN PARTICIPAR EN EL PROYECTO.			
BÚSQUEDA DE VIVIENDA PARA DESARROLLAR LA PARTE HABITACIONAL DEL PROYECTO.			
DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN: FICHA DE DERIVACIÓN Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.			
TRABAJAR EN MEDIO ABIERTO CON LOS POSIBLES CANDIDATOS DESARROLLANDO LABORES DE SENSIBILIZACIÓN PARA POSIBLE CAPTACIÓN DE LOS MISMOS.			
FASE DE ACOGIDA E INICIO DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PRIMEROS ALOJAMIENTOS			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	24.047,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	7.147,14 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	29,72	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	7,82
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN 24/11/2022	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	1 TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN.		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	15 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - AL TRATARSE DE UN PROYECTO INNOVADOR, CON UNA METODOLOGÍA EN CLAVE DE ACOMPAÑAMIENTO, Y CON UNA POBLACIÓN CON LA QUE SE INTERVIENE DESDE ESTE CENTRO DE SS. SS.; CABE DESTACAR QUE NO HAY SUFICIENTES RECURSOS QUE OFRECER AL COLECTIVO DE PERSONAS SIN HOGAR. - POR ELLO, EN PRIMER LUGAR, SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE SITUACIÓN, UN ESTUDIO DE LA REALIDAD TANTO DEL MUNICIPIO COMO DEL COLECTIVO Y DE LOS DISTINTOS RECURSOS DE ATENCIÓN DE LA ZONA, CON EL FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ACCIÓN SOCIAL. - DURANTE ESTE TIEMPO SE HA DESARROLLADO UN CONTINUO PROCESO DE PLANIFICACIÓN, APOYÁNDOLOS DE UNA METODOLOGÍA ABIERTA Y FLEXIBLE QUE SE IRÁ ADAPTANDO A LOS CAMBIOS QUE VAN A OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 			

- ACTUALMENTE, EL RESULTADO MÁS RELEVANTE ES EL INFORME DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN EL MUNICIPIO DE ÁGUILAS Y SU PROBLEMÁTICA.

OBSERVACIONES

- CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HA FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD "ASOCIACIÓN LORQUINA DE PADRES CONTRA LA DROGA (NYPACOLD). EL OBJETO DEL CONVENIO ES DESARROLLO DE UNA VIVIENDA SUPERVISADA PARA ATENDER PERSONAS SIN HOGAR.

AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACOMPANIAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO DE ACOMPANIAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49889	12/07/2022	118.675,00 €	2

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	39.559,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	14.164,53 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	35,81	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	11,94

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
-------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------------

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
--	---

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	17 PERSONAS
---	-------------

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:

- EL PRIMER SEMESTRE DEL PROYECTO EMPIEZA A LLEVARSE A CABO EL 29 DE ABRIL DEL 2022 CON LA REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES QUE SE EXTENDERÁ HASTA SEPTIEMBRE DEL 2022, DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS TÉCNICOS EN EL EQUIPO Y LA COMPATIBILIDAD DE LA FORMACIÓN CON SUS HORARIOS DE TRABAJO.
- LA FASE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO SE REALIZA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCADORA SOCIAL, Y POSTERIORMENTE EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON LA INCORPORACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL.
- LA EDUCADORA SOCIAL, EL 4 DE NOVIEMBRE CESA EL CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES. RECURSOS HUMANOS RETOMA LA CONTRATACIÓN DE UNA NUEVA EDUCADORA SOCIAL, QUIEN SE INCORPORA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
- LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES SE INICIA EN SEPTIEMBRE, LOS DÍAS 19 Y 28, LOS DOS PROFESIONALES ASISTEN A LA FORMACIÓN DEL PROYECTO. POSTERIORMENTE LA EDUCADORA SOCIAL ES FORMADA EN NOVIEMBRE, LOS DÍAS 21 Y 28.
- FINALIZANDO DE ESTE MODO LA FORMACIÓN DE LOS TRES TÉCNICOS QUE HAN ESTADO EN EL PROYECTO HASTA LA FECHA.
- LA SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE PERSONAS POR LAS UBSS SE EMPIEZA A GESTIONAR A FINALES DE SEPTIEMBRE Y SE EXTIENDE HASTA FINALES DE NOVIEMBRE. VALORANDO UN TOTAL DE 19 PERSONAS E INICIANDO POR PARTE DEL EQUIPO PAIRPES LA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS PROPUESTAS EN OCTUBRE DEL 2022, TRAS FINALIZAR LA FORMACIÓN.
- EN OCTUBRE SE INICIA LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y LA ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LOS PARTICIPANTES. EL TOTAL DE ESTAS PERSONAS HA SIDO 17 PERSONAS

AYUNTAMIENTO DE ALEDO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACOMPANIAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO DE ACOMPANIAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49890	05/07/2022	29.669,00 €	2

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	9.890,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN 24/11/2022	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA (EMPIEZA EL 1 DE ENERO 2023).		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	AÚN NO SE HA EMPEZADO A TRABAJAR CON LAS PERSONAS.		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- LA PARTE MAS IMPORTANTE DE LOS OBJETIVOS MARCADOS QUE ES CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES DEL PROYECTO, SE HAN CUMPLIDO. DICHAS ACCIONES COMENZARAN A PRINCIPIOS DEL AÑO 2023			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPANIAMIENTO Y ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES MEDIANTE SERIE DE ACCIONES ORIENTADAS, NO SOLO A ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS NECESITADAS, SINO A POTENCIAR SU AUTONOMÍA, ASÍ COMO APOYAR CON DIFERENTES ACCIONES FORMATIVAS A LOS FAMILIARES Y CUIDADORES DE DICHAS PERSONAS			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49891	05/07/2022	29.669,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)			
CREACION DE UN PLAN /ESTRATEGIA PARA LA INTERVENCIÓN.			
VALORAR LAS NECESIDADES DE ESTE PROYECTO ASÍ COMO TODO LO RELACIONADO CON LO NECESARIO PARA LLEVARLO A CABO (AGENTES QUE VAN A ACTUAR, ACTUACIONES A REALIZAR, CRONOLOGÍA DE ESTAS ACTUACIONES,...)			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	9.890,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA (EMPIEZA EL 1 DE ENERO 2023).		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	AÚN NO SE HA EMPEZADO A TRABAJAR CON LAS PERSONAS.		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ESTE PRIMER SEMESTRE, NO ARROJAN TODAVÍA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA PODER REALIZAR UNA VALORACIÓN MAS EXTENSA DEL PROGRAMA, YA QUE EL PROFESIONAL QUE SE VA A ENCARGAR DE LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES CON LOS USUARIOS, SE VA A INCORPORAR A FINAL DE ESTE AÑO, POR LO QUE LAS ACTUACIONES COMENZARAN A PRINCIPIOS DEL AÑO 2023.			
- LO QUE SI PODEMOS PONER EN VALOR ES QUE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, PARA SER UN MUNICIPIO DE NO MAS DE 1000 HABITANTES.			

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y ABSENTISMO ESCOLAR.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
REDUCCIÓN DEL GRADO DE ABSENTISMO ESCOLAR A TRAVÉS DE LA CONCIENCIACIÓN A LAS FAMILIAS PARA QUE ASUMAN SU RESPONSABILIDAD EN LA OBLIGACIÓN Y DERECHO DE LOS MENORES A LA EDUCACIÓN.			
ELIMINACIÓN DEL ANalfabetismo DE LOS PADRES DE LOS MENORES ABSENTISTAS COMO MANERA DE PONER EN VALOR LA FORMACIÓN.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49892	12/07/2022	121.000,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 05/12/2022)			
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS SERVICIOS.			
CONTRATACIÓN DE PERSONAL,			
PUESTA EN MARCHA DEL AULA ALTERNATIVA A LA EXPULSIÓN.			
ELABORAR UN PERFIL DEL ALUMNADO ABSENTISTA.			
COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES.			

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	41.000,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	23.530,52 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	57,39	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	19,45
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN 22/11/2022	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	140 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - A LO LARGO DE ESTOS MESES SE HAN PUESTO EN MARCHA GRAN PARTE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PROYECTO. - HEMOS OBSERVADO UNA REDUCCIÓN IMPORTANTE EN LAS TASAS DE ABSENTISMO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA INTERVENCIÓN EXHAUSTIVA REALIZADA DESDE EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR LLEVADA A CABO EN LAS DIFERENTES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PLANTEADAS; INDIVIDUALES, FAMILIARES Y COMUNITARIAS. - LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE EDUCADORAS SOCIALES QUE CONFORMA EL PROYECTO JUNTO A LA DIRECTORA TÉCNICA Y EL EQUIPO INTERDISCIPLINAR QUE CONFORMA LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES RESULTA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS INTERVENCIONES Y DE LOS SERVICIOS PUESTOS EN MARCHA. ADEMÁS, DEL TRABAJO EN RED QUE SE LLEVA A CABO CON LA ENTIDADES DE LA ZONAS Y SOBRE TODO CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PODER ATENDER COORDINADAMENTE LOS CASOS QUE INTENTAMOS PREVENIR Y DETECTAR LO MÁS TEMPRANAMENTE POSIBLE Y CON LOS QUE TRABAJAMOS A NIVEL TANTO INDIVIDUAL COMO FAMILIAR. - LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS CUANDO SE LES DEMANDA ES BASTANTE ACEPTABLE Y CADA VEZ MÁS NORMALIZADA, LO QUE DEMUESTRA LA CONCIENCIA QUE VAN ADQUIRIENDO DE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN COMO PROCESO VITAL EN LA VIDA DE SUS HIJOS E HIJAS. - LOS DIFERENTES SERVICIOS PUESTOS EN MARCHA CADA VEZ SON MÁS ÁGILES EN SU EJECUCIÓN Y ADAPTADOS A LAS DEMANDAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACOMPANIAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO DE ACOMPANIAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49893	12/07/2022	59.338,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 05/12/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	19.780,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	7.822,20 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	39,55	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	13,18
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	8 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - LA INTERVENCIÓN REALIZADA DENTRO DEL PROYECTO DEL PAIRPES ESTÁ TENIENDO UN IMPACTO POSITIVO EN LAS VIDAS DE LOS/AS USUARIOS/AS PARTICIPANTES. PUES ESTÁN CONTANDO CON UN PROFESIONAL DE REFERENCIA DE APOYO CON UNA DEDICACIÓN MUY INTENSA PARA SOLVENTAR SUS NECESIDADES DE MANERA INTEGRAL. - ESTÁN SIENDO EVIDENTES CAMBIOS SIGNIFICATIVOS CON ALGUNOS/AS PARTICIPANTES, POR EJEMPLO, PASANDO DE VIVIR EN CONDICIONES INSALUBRES POR SUCIEDAD Y DESORDEN A VIVIR EN UN AMBIENTE LIMPIO Y ORDENADO, ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA DOMÉSTICA, BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO Y FORMACIÓN, ETC... GRACIAS AL COMPROMISO QUE ADQUIEREN CON SUS VIDAS, SUSTENTADOS POR ESA RELACIÓN DE AYUDA Y EL VÍNCULO CON EL PROFESIONAL. TAMBIÉN ESTÁN APRENDIENDO A REALIZAR GESTIONES SENCILLAS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA QUE SEAN AUTOSUFICIENTES A LA HORA DE SOLICITAR DOCUMENTACIÓN PERSONAL QUE LE SEA REQUERIDA EN ALGUNA DE LAS GESTIONES QUE PUEDAN REALIZAR. SE ESTÁ REALIZANDO UN TRABAJO DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA TOMA DE RESPONSABILIDAD DE LA SITUACIÓN PERSONAL COMO PILAR PARA EL PROCESO DE CAMBIO. 			

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ACUERDO DE CREACIÓN DE LA RED AL MENOS POR EL 70% DE LOS ACTORES PREVISTOS EN EL PROYECTO. - DESARROLLAR AL MENOS 2 PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL PROYECTO. - CREACIÓN INICIAL DE 4 FOROS/ESPACIOS DE COORDINACIÓN BILATERAL.

ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD MUNICIPAL Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS DISTINTOS RECURSOS/SERVICIOS, EN RELACIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL GRAVE Y/O QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE DIFÍCIL ABORDAJE. ELABORAR UNA GUÍA DE PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN Y ACTUACIÓN CONJUNTA DE LOS DISTINTOS RECURSOS/SERVICIOS. ELABORAR Y PUBLICAR LA GUÍA METODOLÓGICA DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ALBURA.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49894	05/07/2022	126.258,00 €	3

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)

FIRMA DEL PACTO/ACUERDO POR PARTE DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CREACIÓN DE LA RED Y CREACIÓN DE ESPACIOS BILATERALES DE COORDINACIÓN.

CREACIÓN INICIAL DE FOROS MULTILATERALES DE COORDINACIÓN

DISEÑO DEL PLAN DE EVALUACIÓN

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE
43.096,00 €	14.823,91 €

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO
34,40	11,74

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN
NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 1 TRABAJADOR/ES SOCIALES A JORNADA COMPLETA
1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO
-

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:
-

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:

- EL PROYECTO ALBURA SE HA EJECUTADO SIN SOLICITAR CAMBIOS PARA EL PRESENTE SEMESTRE. SE HA PROPUESTO UNA METODOLOGÍA CENTRADA EN UN TRABAJO ABIERTO Y FLEXIBLE, DONDE SE ORGANICEN ESPACIOS DE ENCUENTRO TANTO ACTIVOS COMO PARTICIPATIVOS PARA TODOS LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, DÁNDOLE SIEMPRE EL PROTAGONISMO AL USUARIO, BASANDO LA METODOLOGÍA EN LA CENTRALIDAD DEL CASO QUE SE ESTÉ TRATANDO Y/O LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. SE DESARROLLA MEDIANTE UN ABORDAJE EXPLORATORIO.
- SE HA CREADO UN DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ALBURA Y DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, EL CUAL SE HA PRESENTADO EN LAS REUNIONES MULTILATERALES Y SE HA REALIZADO UNA REUNIÓN CON PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LA TÉCNICA LLAMADA "BRAINSTORMING" O LLUVIA DE IDEAS, LA CUAL HA APORTADO DIFERENTES PERSPECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE PUESTA EN MARCHA DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.
- ANTE LA CANTIDAD DE AGENTES PROPUESTOS PARA FORMAR PARTE DE LA RED, SE HA DECIDIDO DIVIDIR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL NIVEL TÉCNICO, Y CONVERTIRLA EN ÁREAS DE TRABAJO DE LA RED, DIVIDIDAS EN: - ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN - EDUCACIÓN Y JUVENTUD - ÁREA SOCIO SANITARIA
- TODO ELLO CON EL FIN DE QUE LOS FUTUROS ESPACIOS MULTILATERALES FUERAN MÁS OPERATIVOS Y EFECTIVOS. ESTO HA DADO INICIO AL TRABAJO EN RED. ADEMÁS, SE HA PROPUESTO CONSTITUIR EL EQUIPO BASE COMO UN GRUPO QUE SE CONFORMA SEGÚN LA NECESIDAD BASADO EN LA CENTRALIDAD DEL CASO.
- SE HA CREADO UN DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA RED ALHAMEÑA, EL CUAL ES EL PACTO/ACUERDO DONDE SE RECOGE EL COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES.
- CON EL FIN DE SER MÁS ÁGILES Y OPERATIVOS LOS ESPACIOS BILATERALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SSAP Y LOS DISTINTOS ACTORES IMPLICADOS EN EL PROYECTO SE HAN LLEVADO A CABO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y PRESENCIALMENTE DE MANERA INFORMAL. ESTOS CONTACTOS SE HAN REALIZADO CON LA FINALIDAD DE QUE LOS AGENTES SOCIALES PROPUESTOS PARA PARTICIPAR EN LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL CONOCIERAN EL PROYECTO ALBURA, LA INICIATIVA DE LA RED ALHAMEÑA Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DE REUNIÓN MULTILATERAL. A TRAVÉS DE ESTE MECANISMO SE HA PODIDO ACTUAR DE FORMA MÁS EFICIENTE Y ÁGIL.
- SE HAN REALIZADO LOS 3 PRIMEROS ENCUENTROS MULTILATERALES CON LOS AGENTES IMPLICADOS. EN EL MISMO ENCUENTRO SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ALBURA Y LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LOS AGENTES FIRMARON EL PACTO/ACUERDO DE LA RED.
- A RAÍZ DE LO RECOGIDO EN LAS ACTAS DE LOS 3 ESPACIOS MULTILATERALES SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MODELO EN EL QUE TODAS LAS ENTIDADES, ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES DEBEN VOLCAR INFORMACIÓN RELATIVA A SU MISIÓN, FUNCIONES, RECURSOS, PROGRAMAS, DATOS DE CONTACTO, ETC. ESTE DOCUMENTO SERVIRÁ PARA ELABORAR LA GUÍA DE SERVICIOS Y RECURSOS, ESTABLECIDA PARA LOS SIGUIENTES SEMESTRES.
- TAMBIÉN SE HA DISEÑADO EL PLAN DE EVALUACIÓN

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49895	19/07/2022	118.675,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 14 /12/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	39.559,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	27.809,98 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	70,30	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	23,43
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	2 TRABAJADORES/AS SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	24 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE HA DESARROLLADO EN EL PRIMER SEMESTRE ACORDE A LOS HITOS ESTABLECIDOS: <ul style="list-style-type: none"> INICIO DEL PROYECTO: LA REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO E INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE TODO EL EQUIPO QUE FORMA SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE ARCHENA SE HA LLEVADO A CABO DE MANERA PREVIA A LA CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO PAIRPES. CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL: LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DEL PAIRPES SE REALIZÓ A TRAVÉS DE UNA BOLSA DE EMPLEO EXISTENTE DE TRABAJADORES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA Y SE FORMALIZÓ LA INCORPORACIÓN DE DOS TRABAJADORAS SOCIALES A JORNADA COMPLETA EN EL MES DE JUNIO DE 2022, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE 19 MESES. FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS: LAS DOS TRABAJADORAS SOCIALES HAN REALIZADO LAS SESIONES FORMATIVAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A TRAVÉS DE LA CONSERJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA CON EL OBJETIVO DE INICIAR EN LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROFESIONALES DE TODOS LOS MUNICIPIOS QUE EJECUTAN ESTE PROYECTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL ADECUADO DESARROLLO DEL MISMO. ADEMÁS, ESTAS SESIONES NO SÓLO VAN DIRIGIDAS A CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL TRABAJO DIARIO DE ACOMPAÑAMIENTO, SINO TAMBIÉN PARA QUE TODOS LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PAIRPES A NIVEL REGIONAL SE CONOZCAN Y SE GENERE UN ESPACIO DONDE PODER COMPARTIR DUDAS, EXPERIENCIAS, VALORACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS. VALORACIÓN Y PROPUESTA DE LOS PARTICIPANTES: SERVICIOS SOCIALES DE ARCHENA ESTÁ COMPUESTO DE 6 UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL (UBSS), 5 EN ARCHENA Y 1 EN LA PEDANÍA DE LA ALGAIDA. LAS TRABAJADORAS SOCIALES TRAS DETECTAR LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL CON LIMITACIONES DE AUTONOMÍA INDIVIDUAL, FAMILIAR Y RELACIONAL, HAN PROPUESTO A 24 PERSONAS DE MANERA ESCALONADA COMO PARTICIPANTES PARA EL PROGRAMA PAIRPES DESDE JULIO A NOVIEMBRE. ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO: SE HA REALIZADO LA FASE DE ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO DE 24 PERSONAS, ELABORANDO LA HERRAMIENTA H1 POR PARTE DE LA UBSS Y DE LAS PROFESIONALES DEL PAIRPES. POSTERIORMENTE SE HA RECOGIDO LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CANALIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO/VOLUNTARIEDAD INFORMADA DE TODAS LAS PERSONAS BENEFICIARIAS PARA REALIZAR UNA INTERVENCIÓN INTENSIVA. EL ACOMPAÑAMIENTO HACE REFERENCIA A LOS DIFERENTES NIVELES DE INTENSIDAD QUE SE INDICA EN EL PROGRAMA MARCO. SE ESTABLECERÁN ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESDE LA RUPTURA DE LAS EXCLUSIONES ACCESO SOCIAL, COMO LA MEJORA DE SUS RELACIONES SOCIALES CERCANAS Y HABITUALES. 			

AYUNTAMIENTO DE BLANCA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPANIAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPANIAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49896	13/07/2022	59.338,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	19.780,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	3.433,71 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	17,36	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	5,79
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	10 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - SE OBSERVA LA VOLUNTARIEDAD Y COMPROMISO DE CADA PERSONA - SE CREAN VÍNCULOS PROFESIONAL-PERSONA HACIENDO QUE LA PERSONA SE SIENTA CÓMODA Y AUMENTE SU SEGURIDAD Y COMPROMISO. - TRABAJO EN RED CON LOS SERVICIOS DE LA ZONA PARA LA CONSECUCCIÓN DEL MISMO OBJETIVO 			

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPANIAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPANIAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49897	05/07/2022	59.338,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	19.780,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	3.425,22 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	11,73	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	5,79
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	8 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			

- EL PROYECTO PAIRPES CAMPOS DEL RÍO SE HA CONSEGUIDO PONER EN MARCHA DE MANERA SATISFACTORIA. ADEMÁS, SE HA TRABAJADO EN COORDINACIÓN CON LA UBSS PARA ESTABLECER EL PERFIL DE POSIBLE PERSONA BENEFICIARIA DEL PAIRPES ADAPTADO AL CONTEXTO SOCIAL DE CAMPOS DEL RÍO.
- EL OBJETIVO DE ESTE PRIMER TRABAJO HA SIDO LA BÚSQUEDA DE LA ADAPTACIÓN ENTRE LA PROPUESTA REALIZADA POR EL PROYECTO MARCO DEL PAIRPES Y LA REALIDAD SOCIAL DE CAMPOS DEL RÍO. ADEMÁS, SE HAN ESTABLECIDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO DE MANERA QUE SE FAVOREZCA EL TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LA UBSS Y PAIRPES.
- POR OTRO LADO, YA SE ESTÁN ATENDIENDO LOS PRIMEROS CASOS QUE HAN SIDO DERIVADOS AL PROYECTO Y TAMBIÉN SE LE ESTÁ DANDO PUBLICIDAD FRENTE A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA QUE SE DE A CONOCER EL PROYECTO.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
MASVIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49898	05/07/2022	87.600,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)			
INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, Y SUMINISTRO/MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.			
INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (AUXILIARES DE SAD) PARA EL SERVICIO "ACOMPAÑA".			
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LA UTS DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	19.780,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 22/11/2022	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN FECHA 26/07/2022
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HAN CUMPLIDO LOS HITOS PROPUESTOS PARA EL PRIMER SEMESTRE. SE HA INICIADO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DEL PERSONAL.			
- SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL ANÁLISIS DE NECESIDADES A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS, COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD EXISTENTES EN EL MUNICIPIO ACTUALMENTE (SAD Y TELEASISTENCIA MUNICIPAL). SE ESTÁ REALIZANDO LA SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LA UTS DE LOS POTENCIALES USUARIOS DEL PROYECTO.			

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE O ADICIONES A TRAVÉS DE PISOS SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
RECURSO DE ALOJAMIENTO, CONVIVENCIA Y SOPORTE LO MÁS NORMALIZADO POSIBLE QUE FACILITE EL MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD EN LAS MEJORES CONDICIONES.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49899	05/07/2022	538.527,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)			
ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE PISOS SUPERVISADOS. ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA CONVENIO CON LA ENTIDAD PARA PISO SUPERVISADO QUE SE UBICARÁN EN UNAS VIVIENDAS NORMALIZADAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER.			
REALIZACIÓN DE CONVENIO CON ENTIDAD ESPECIALIZADA.			
DISEÑO DE PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES INTERVINIENTES.			
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO, LOS OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS			
FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DEL PROYECTO.			
DETECCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL PROYECTO EN "ZONAS CALIENTES" DE LA CIUDAD, EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES, Y LAS ENTIDADES DE LA MESA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL.			
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS			
CONSTITUCIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE PISOS SUPERVISADOS CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIFERENTES REPRESENTANTES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	162.710,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	4.305,77 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	2,65	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,80

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 18/11/2022	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	2 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA. 1 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA. 3 TÉCNICO/A EDUCATIVOS JORNADA COMPLETA. 1 ENFERMERO/A.		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	13 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TRES PISOS SUPERVISADOS. - EL TRABAJO COORDINADO PARA LA SELECCIÓN DE LA PERSONAS, CON UN TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS MÁS PRIORITARIOS. - LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS PROFESIONALES. - LA INFORMACIÓN COMPARTIDA CON LOS EQUIPOS PROFESIONALES DE SALUD MENTA. 			
OBSERVACIONES			
- CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 HA FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD "COLECTIVO DE LA HUERTECICA". EL OBJETO DEL CONVENIO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MÁTEOS			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA NORMALIZADA A LAS FAMILIAS AFECTADAS FAVORECIENDO LA INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL ASOCIADA A LA VIVIENDA, A TRAVÉS DEL REALOJO DE LAS FAMILIAS CON UN ALTÍSIMO NIVEL DE VULNERABILIDAD EN VIVIENDAS EN UN ENTORNO NORMALIZADO Y FAVORABLE, CON UN TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO DE INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVO, QUE POSIBILITE SU INTEGRACIÓN SOCIO COMUNITARIA.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49900	05/07/2022	752.127,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)			
DISEÑO DEL ESPACIO DE TRABAJO Y COORDINACIÓN INTER CONCEJALÍAS			
INICIO DEL ESTUDIO DE LAS FAMILIAS DE LA ZONA			
GENERAR ESPACIOS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES Y AGENTES SOCIALES DE LA ZONA			
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	250.709,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	33.201,12 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	13,24	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	4,41
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (18/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	2 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 4 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 2 MONITOR/A JORNADA COMPLETA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA 1 TRADUCTOR/A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	26		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE PROYECTO SUPONE UN GRAN REFUERZO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA ZONA. SE HA INICIADO DE ESTA FORMA, NO SOLO EN CUESTIÓN DE IMAGEN, SINO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MISMO CON EL OBJETIVO CLARO DE LA TRANSVERSALIDAD DE LAS ACTUACIONES E INTERVENCIONES. - EL EQUIPO HA COMENZADO A CONOCER A LOS DIFERENTES AGENTES SOCIALES DEL BARRIO, A PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COORDINADORA Y APOYAR EL DISEÑO DE ACTUACIONES COMUNITARIAS A CORTO PLAZO. - RESPECTO AL ESTUDIO DE LAS FAMILIAS, SE HA DISEÑADO UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA UN TRABAJO ÁGIL Y OPERATIVO, SISTEMATIZANDO VARIABLES Y ÁMBITOS QUE VAN A SER VALORADOS POSTERIORMENTE EN LA APLICACIÓN DEL PROYECTO PARES. HAN CONOCIDO LAS ZONAS Y HAN SIDO PRESENTADOS A FAMILIAS CLAVES, QUE ACTUAL COMO LÍDERES DE LA MISMA. - LA COMISIÓN INTERCONCEJALÍAS HA PLANIFICADO UNA AGENDA BASADA PRINCIPALMENTE EN : <ul style="list-style-type: none"> • COMPARTIR LA LÍNEAS DE INFORMACIÓN Y TRASLADO A MEDIOS Y AL BARRIO 			

- COORDINAR UNA MAYOR PRESENCIA DE LA POLICÍA LOCAL (ANTE EL AUMENTO DE CONSTRUCCIONES ILEGALES)
- ANTE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PLAN DIRECTOR, HACER UNA REUNIÓN PARA CONOCER LAS FAMILIAS AFECTADAS.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CREACIÓN DE MAPA DE RECURSOS Y GESTIONES ONLINE DE LAS DIFERENTES ENTIDADES. TUTORÍAS ESPECÍFICAS PRESENCIALES INDIVIDUALIZADAS. SERVICIO TELEFÓNICO GRATUITO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS. ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN LAS GESTIONES NECESARIAS. AULAS DE APOYO INFORMÁTICO EN BARRIOS. TUTORÍAS DIGITALES INTERGENERACIONALES CON LA UNIVERSIDAD MODIFICACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE SERVICIOS SOCIALES PARA HACERLA MÁS ACCESIBLE. EDICIÓN DE VIDEOS EXPLICATIVOS SOBRE DIFERENTES GESTIONES.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49901	05/07/2022	183.123,00 €	1

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)

ANÁLISIS PREVIOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES, ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OTRAS ADMINISTRACIONES

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA UNA COMISIÓN DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS. DISEÑO DE ENTREVISTA INICIAL A PROFESIONALES DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LAS ENTIDADES SOCIALES , QUE TRABAJAN CON COLECTIVOS VULNERABLES

PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD DEL SERVICIO. DOCUMENTO INICIAL DE PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO Y QUE ENTRE OTROS DEBE RECOGER LAS SIGUIENTES CUESTIONES LOS CRITERIOS INSPIRADORES LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADORES;; UBICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y LA METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR, ASÍ COMO EL CALENDARIO DE ACTUACIONES Y LA PROPUESTA DE GESTIÓN.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	61.431,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	8.094,35 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	13,8	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	4,42

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (18/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
-------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------------

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:
2 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO

-

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:

14 PERSONAS

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:

- EL ACERCAR LOS RECURSOS A ZONAS DISPERSAS DEL MUNICIPIO.
- LA ADAPTACIÓN QUE SE ESTÁ HACIENDO DE LOS CONTENIDOS EN RELACIÓN A LOS DIFERENTES PERFILES Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO.
- LA RESPUESTA DE ESTE PROYECTO A DEMANDAS DE LOS EQUIPOS PROFESIONALES, PARA COMPLETAR LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN CON LAS PERSONAS.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL EN ÁMBITO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTABLECER EN CADA ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DE LAS UTS DE ZONA UN SISTEMA OPERATIVO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL INVOLUCRADOS Y EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y VECINAL DEL BARRIO AL OBJETO DE FACILITAR Y DISEÑAR PROCEDIMIENTOS MÁS ÁGILES Y ADECUADOS PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA EN BARRIOS.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49902	05/07/2022	609.318,00 €	3

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL.

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:

- ANÁLISIS DE NECESIDADES, DISEÑO DE PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES INTERVINIENTES EN CADA ZONA.
- CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA QUE SIRVA DE ESPACIO DE COORDINACIÓN Y ENCUENTRO ENTRE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- INICIAR LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL.
- CREACIÓN DE GRUPOS MOTORES EN CADA ZONA.
- PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIO COMUNITARIO.
- INICIAR LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS SOCIO-SANITARIOS COMUNITARIOS EN CADA ZONA.

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	203.886,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	29.071,22 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	14,26	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	4,77
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (18/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	2 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 4 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA 2 MONITOR/A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - LA IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIALES Y LAS ADMINISTRACIÓN DE SALUD, PARA COORDINAR E IMPULSAR ESTA RED, TENIENDO EN CUENTA LAS GRAVES DIFICULTADES EXISTENTES EN LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA. - EL LIDERAZGO DE LA GERENCIA DE SALUD DE ESTA ÁREA, POR EL FOMENTO DE UN TRABAJO EN RED Y LA PUESTA EN VALOR DE LAS ACTUACIONES SOCIO-SANITARIAS. - LA ADAPTACIÓN A CADA UNO DE LOS TERRITORIOS A LAS NECESIDADES. 			

AYUNTAMIENTO DE CIEZA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
FORMACIÓN DE UN GRUPO ENTENDIDO COMO AUTOAYUDA Y OPERATIVO; ES DECIR DICHO GRUPO A LO LARGO DE CADA SESIÓN TRABAJARÁ ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE REVINCULACIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR, ESTO SE DESARROLLARÁ FUNDAMENTALMENTE A TRAVÉS DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49903	12/07/2022	32.000,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 19/12/2022)			
CAPTACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROYECTO.			
CREACIÓN, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL GRUPO			
CAPTACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	4.267,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00€
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (24/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	31 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - SE HAN REALIZADO TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A DAR A CONOCER ESTE PROYECTO A NIVEL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN Y LOGRAR LA PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES CON EXPERIENCIAS EN ESTE SECTOR. QUEDA PENDIENTE EXTENDER LA PRESENTACIÓN A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE LA LOCALIDAD PREVISTAS A DESARROLLAR A LO LARGO DE LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. SE VALORA CONJUNTAMENTE CON LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE UTS CADA CASO, LA IDONEIDAD Y OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN EN UN PROCESO GRUPAL. - SE HAN MANTENIDO LOS PRIMEROS CONTACTOS CON POSIBLES PARTICIPANTES Y ESTAMOS A LA ESPERA DE SU TOMA DE DECISIÓN DE PARTICIPACIÓN. - SE DESCRIBEN SESIONES DE GRUPO PREVISTAS PARA SU INICIO A PARTIR DE FEBRERO DEL PRÓXIMO 2023, CON LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DE APOYO. - SE REALIZAN REUNIONES CON EL FIN DE ESBOZAR LAS PRIMERAS IDEAS ACERCA DEL DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
EVALUAR Y CONOCER EL PUNTO DE PARTIDA DE LA ZONA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS VECINOS/AS DEL BARRIO EN LA TOMA DE CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES INTEGRADAS DE LA LOCALIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS LOGROS OBTENIDOS A MEDIO PLAZO			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49904	12/07/2022	128.764,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 19/12/2022)			
Estudio y análisis del punto de partida (DAFO) por parte de trabajadores de la Institución. Estudio de redes.			
Comunicación del objeto y finalidad del proyecto a los agentes sociales. Preparación de estrategias de acogida para la participación en el proyecto de entidades, agentes y voluntarios.			
Incorporación de otros programas (Pain, Familia, ...)			
Diseño y planificación del proceso de investigación.			
Diseño de estrategias de comunicación y difusión.			
Creación de espacios en medios Web para la Comunicación del Proyecto.			
Trabajo de Campo y análisis de la realidad de la zona. Definición de deseos, y expectativas vitales.			
Formación de grupo motor			
Diagnóstico Comunitario de necesidades. Priorización de las mismas.			
Establecimiento de estrategias de acción conjunta.			
Recogida de necesidades de grupos más vulnerables de la zona.			
Evaluación de la primera fase de investigación			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	64.522,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	9.930,59 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	15,39	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	7,71
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (24/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 EDUCADOR/A SOCIAL		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	65 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
1.- HEMOS LOGRADO MAYOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE LA ZONA EN LA QUE VAMOS A TRABAJAR CON LA IMPLICACIÓN DIRECTA DE LOS VECINOS.			
2.- SE LOGRA DESPERTAR EN LOS VECINOS LA INQUIETUD POR PROTAGONIZAR EL CAMBIO EN SU ENTORNO MÁS PRÓXIMO.			
3.- SE HA INICIADO UN PROCESO DE RE VINCULACIÓN DE LOS VECINOS CON LA INSTITUCIÓN, HASTA AHORA POCO VALORADA POR ELLOS DEBIDO A SU SENTIMIENTO DE ABANDONO.			
4.- SE HA LOGRADO LA RE CONEXIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA COLABORACIÓN EN ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN.			
5.- SE HA INICIADO TRABAJO PARA QUE LOS VECINOS SE ORGANICEN PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS EN RELACIÓN A NECESIDADES QUE HAN DETERMINADOS COMO PRIORITARIAS, TALES COMO LA LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DE SU ENTORNO. ESTAS ACTIVIDADES ESTÁN EVIDENCIANDO QUE EXISTE UN PROBLEMA LATENTE DE CONFLICTO VECINAL INTERCULTURAL QUE DEBEREMOS ABORDAR ESTRATÉGICAMENTE.			
6.- SE HA DADO A CONOCER EL PROYECTO TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO, A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR, ASOCIACIONES JUVENILES, MEZQUITA Y ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO, ETC.			
7.- SE HA LOGRADO QUE SE RETOMEN ACCIONES QUE QUEDARON PENDIENTES POR DESARROLLAR POR OTROS SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO ES EL INICIO DE EXPEDIENTE DE DERRIBO Y LIMPIEZA DE EDIFICACIONES DE SOLARES PARTICULARES CON RIESGO DE DERRUMBE E INSALUBRIDAD, QUE ESTÁN AFECTANDO Y CONTRIBUYENDO AL AUMENTO DE ZONAS INSALUBRES.			

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
SE PRETENDER OFRECER UNA VÍA DE ACERCAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LOS/AS VECINOS/AS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTE ALMO DE MURCIA, PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES. CON ESTA EXPERIENCIA SE INTRODUCE EL USO DE TECNOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL/LA CIUDADANO/A.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49906	12/07/2022	87.304,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)			
INICIO DE LOS PROCESOS DE PERSONAL VINCULADOS AL PROYECTO.			
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS TIPOLOGÍA DE ATENCIÓN TELEMÁTICA, DESDE EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA EL MANEJO DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.			

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACCESO A LOS/LAS NUEVOS/AS USUARIOS/AS.			
ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN DE USUARIOS/AS POR LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	29.100,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (24/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN: 1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA Y 1 ADMINISTRATIVO/A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - ELABORACIÓN DE CARTELES DE DIFUSIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA. - INICIADO LOS CONTACTOS Y PRIMERAS REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO PARA LA COORDINACIÓN ELABORACIÓN Y DEMÁS ACUERDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA. 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49895	19/07/2022	118.675,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	39.559,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	22.295,95 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	56,36	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	18,79
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 1 EDUCADOR/A SOCIAL.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	17 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - EL DÍA 21 DE JULIO DE 2022 SE PROCEDIÓ A LA CONTRATACIÓN DE LA EDUCADORA SOCIAL PARA EL PROYECTO Y EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022 SE COMPLETÓ LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO CON LA CONTRATACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL.. - LAS PROFESIONALES DEL PROYECTO HAN RECIBIDO LA FORMACIÓN INICIAL SOBRE LA PUESTA EN MARCHA Y ACTUACIONES A REALIZAR EN LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO ORGANIZADA E IMPARTIDA POR LOS PROFESIONALES DE LA CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. - TRAS LA INCORPORACIÓN DE LOS PROFESIONALES SE HAN REALIZADOS 5 REUNIONES CON LAS UBSS, PROGRAMAS Y PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA DAR A CONOCER EL PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS, HERRAMIENTAS Y FASES DEL PROYECTO. ASÍ MISMO CON IGUAL FINALIDAD SE REALIZARON 3 REUNIONES CON PROFESIONALES DE RECURSOS EXTERNOS AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE FUENTE ÁLAMO, ESTAS FUERON LAS ENTIDADES DE CARITAS DÍOCESES DE CARTAGENA, COLUMBARES Y TRABAJADOR/A SOCIAL DEL CENTRO DE SALUD. SE FACILITÓ A CADA UNO DE LOS ASISTENTES A LAS 8 REUNIONES UNA FICHA RESUMEN DEL PROYECTO LA PROFESIONAL PAIRPES. - SE HA INICIADO LA SELECCIÓN DE PERSONAS A INCORPORAR EN EL PROYECTO POR LOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES Y SE HA INICIADO LA INCORPORACIÓN DE LOS MISMOS AL PROYECTO PAIRPES HABIÉNDOSE REALIZADO LAS PRIMERAS ENTREVISTAS, VISITAS A DOMICILIO Y FIRMA DE DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ELLO SEGÚN ESTABLECE EL DOCUMENTO MARCO DEL PROYECTO. - CON LOS PARTICIPANTES EN QUE SE HA DETECTADO UNA COMPLEJIDAD MAYOR DE LA SITUACIÓN SE HAN REALIZADO LAS PRIMERAS INTERVENCIONES DE GESTIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE DAR COBERTURA A SITUACIONES DE NECESIDAD, PARALIZAR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y/O VULNERABILIDAD Y FACILITAR ASÍ UNA INTERVENCIÓN POSTERIOR EN ASPECTOS MÁS PERSONALES E INICIAR LA CREACIÓN DE UNA RELACIÓN VINCULAR ENTRE LA PERSONA ACOMPAÑADA Y EL PROFESIONAL DE REFERENCIA DEL PROYECTO. 			

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA PARA FAMILIAS EN ALTA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
OFRECER A FAMILIAS VULNERABLES DE JUMILLA UN SERVICIO MUNICIPAL QUE DÉ RESPUESTA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR PERSONAS Y/O FAMILIAS CON GRAVES NECESIDADES HABITACIONALES TANTO TEMPORALES (URGENCIA) O DE LARGA ESTANCIA, ANTE LA ESCASEZ DE VIVIENDA SOCIAL TANTO PÚBLICA COMO PRIVADA.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49907	05/07/2022	238.635,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 24/11/2022)			
PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA FORMADO POR EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL, ADMINISTRATIVO/A Y OPERARIO/A.			
DIFUSIÓN DEL SERVICIO			
DETECTAR FAMILIAS ESPECIALMENTE VULNERABLES MEDIANTE ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN SERVICIOS SOCIALES Y RESTO DE ASOCIACIONES COLABORADORAS DE CARÁCTER SOCIAL			
CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON LAS FAMILIAS VULNERABLES SEGÚN GRADO DE VULNERABILIDAD.			
TOMA DE CONTACTO CON PERSONAS Y ASOCIACIONES, FUTUROS COMPONENTES DE LA MESA LOCAL DE VIVIENDA PARA SU CREACIÓN.			
GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA CUBRIR ALQUILERES Y SUMINISTROS			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	80.145,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	39.295,55 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO		49,03	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO 16,47
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 1 ADMINISTRATIVO/A JORNADA COMPLETA 1 OTROS: OPERARIO		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	108 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - SE HAN ATENDIDO A 108 PERSONAS. - SE HAN CONCEDIDO 15 AYUDAS DE ALQUILER Y SUMINISTROS. - SE HAN HECHO ARREGLOS EN 20 VIVIENDAS. - SE HAN REALIZADO UN TOTAL DE 6 GESTIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. - SE HAN INVOLUCRADO 16 PROPIETARIOS PARTICULARES. - SE HA CONTACTADO CON 18 MIEMBROS DE LA MESA LOCAL. 			

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE RECURSOS MUNICIPALES QUE SUPONGAN UNA GUÍA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL QUE LA IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ENTES SOCIALES ESTÉ DETERMINADO PARA LA CONSECUCCIÓN DEL ABORDAJE DE SITUACIONES DE CRISIS SOCIO-SANITARIA QUE PUEDAN SURGIR.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49908	05/07/2022	153.141,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)			
INICIAR CONTACTOS CON TODA LA RED SOCIAL DEL MUNICIPIO Y CON E RESTO DE COLABORADORES EN ABORDAR SITUACIONES DE CRISIS.			
PLANIFICAR EN QUÉ ZONAS SE VA A REALIZAR LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y DETECTAR AQUELLAS UNIDADES FAMILIARES Y/O PERSONAS QUE OCUPAN VIVIENDAS DE FORMA IRREGULAR			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	51.047,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	24.304,68 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO		47,61	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO 15,87
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO HAY MODIFICACIÓN DE PROYECTO	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	2 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA A 32 HORAS SEMANALES.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	94 PERSONAS
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	
<ul style="list-style-type: none"> BUENA ACOGIDA DE LA PROPUESTA REALIZADA DE INSTAURAR LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN RED EN EL MUNICIPIO. IDENTIFICACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL PROYECTO COMO REFERENTES EN LAS GESTIONES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LOS ADJUDICATARIOS Y OCUPANTES DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER INFORMATIVO REALIZADO SOBRE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA. DESARROLLO COLABORATIVO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA, PROTOCOLOS INTERNOS DE ACTUACIÓN EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS (PERSONAS SIN HOGAR). PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS Y DE ENCUENTROS CON LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ENTIDADES DEL TERRITORIO. 	

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49909	05/07/2022	59.338,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	19.780,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	21.212,25 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	107,24	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	35,75
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	16 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA EN TAN SOLO 5 MESES SON EVIDENTES. EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ACTUALMENTE 16 USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES, Y SUS FAMILIARES, EN ALGUNOS CASOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y AISLAMIENTO ESTÁN SIENDO ATENDIDOS DE UNA MANERA MÁS INTENSA TAL Y COMO REQUIEREN SUS SITUACIONES PERSONALES. ESTAS PERSONAS ESTÁN RECIBIENDO APOYO EN AQUELLAS SITUACIONES DE LA VIDA QUE POR SU ESTADO PERSONAL NO PUEDEN AFRONTAR DE MANERA ADECUADA Y NECESITAN AYUDA PARA TALES TAREAS, DESDE EL ACOMPAÑAMIENTO AL CENTRO DE SALUD Y HOSPITALES HASTA EL ACOMPAÑAMIENTO O SUPERVISIÓN EN EL COBRO DE UNA HERENCIA PARA EVITAR QUE LA PERSONA SEA ESTAFADA ETC. POR OTRO LADO, LA DERIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES A ESTE PROGRAMA SUPONE UNA DESCARGA DE TRABAJO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE TRABAJO SOCIAL 			

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS CAMINOS CONECTADOS.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE TRABAJO EN RED QUE FACILITE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN ESTADO O CIRCUNSTANCIAS DE EXTREMA VULNERABILIDAD, CREANDO UN ESPACIO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS SSAP Y OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL E INICIATIVA SOCIAL.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49910	12/07/2022	100.671,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 15/12/2022)			
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, DEL TRABAJADOR/A SOCIAL, Y DE ADMINISTRATIVO.			
INICIAR UN ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE LIBRILLA Y SUS CIRCUNSTANCIAS DE VULNERABILIDAD, TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS DE ATENCIÓN EN SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, EL INFORME DE POBREZA DE LA EAPN, DATOS INE Y DATOS DE DESEMPLEO DEL INEM.			
DAR COMIENZO A LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA GUÍA DE RECURSOS QUE INTEGRE LOS SSAP Y TODOS LOS SERVICIOS DE NUEVA CREACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL E INICIATIVA SOCIAL DE LA ZONA, INCLUYENDO TODOS LOS SERVICIOS MUNICIPALES, COMARCALES, AUTONÓMICOS Y ESTATALES.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	33.557,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	5.189,57 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	15,46	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	5,15

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (24/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:		1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 30 HORAS.	
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO		-	
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- EL PROYECTO CONÉCTATE SE HA INICIADO EL PASADO MES DE NOVIEMBRE, POR LO QUE HA TRANSCURRIDO POCO TIEMPO PARA VER RESULTADOS DESTACABLES. SIN EMBARGO, PODEMOS RESALTAR COMO RELEVANTE EL HECHO DE QUE EN TAN BREVE ESPACIO DE TIEMPO YA SE HA INICIADO UN ESTUDIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LIBRILLA, RECOPILANDO Y REVISANDO UN TOTAL DE TOTAL DE 16 DOCUMENTOS ENTRE BIBLIOGRAFÍA, INFORMES Y BASES DE DATOS.			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49911	12/07/2022	59.338,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	19.780,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	3.433,71 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	10,70	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	3,57
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:		1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.	
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO		-	
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:		3 PERSONAS	
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- LA INCORPORACIÓN DEL PROFESIONAL DEL PAIRPES, CON FECHA 8 DEL 11 DE 2022, PONIENDO EN MARCHA DE LAS PRIMERAS FASES DEL PROYECTO.			
- LA FORMACIÓN DADA A LOS PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y LA FORMACIÓN ESPECÍFICA DADA AL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
- LA SELECCIÓN Y CANALIZACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROYECTO, DERIVADAS POR LA UBASS EN EL MES DE NOVIEMBRE.			
- LA VALORACIÓN POR PARTE DE LA PROFESIONAL DEL PAIRPES DE LA PRIMERA PERSONA, DÁNDOLE ENTRADA EN EL PROYECTO, CONFIRMANDO LA OPORTUNIDAD Y VOLUNTARIEDAD DE LA PERSONA EN SU PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO.			
- LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PROPIAS DEL PROYECTO CON LAS PRIMERAS PERSONAS SELECCIONADAS Y CANALIZADAS AL PROYECTO.			

AYUNTAMIENTO DE LORCA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
RED LOCAL DE BAJA EXIGENCIA-"ELIO-HOGAR-CONECTA".			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES COMPLEJAS E INTEGRALES EN COLABORACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR IMPLICADAS EN LA RED ELIOHOGAR PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR O EN RIESGO, CON EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y POSIBILITANDO LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS..			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49912	05/07/2022	197.997,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 15/12/2022)			
ESTABLECIMIENTO DE MESA DE COORDINACIÓN ESPECÍFICA, CON LOS DIFERENTES AGENTES DE ATENCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL, PARA EL DISEÑO CONCRETO DEL PROYECTO (PROTOCOLOS DE ADMISIÓN, ACTUACIONES DE ATENCIÓN, DERIVACIÓN, ETC.).			
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POTENCIALMENTE USUARIAS/BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	104.060,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO		0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO
			0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (24/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	30 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - HASTA EL MOMENTO SE HA AVANZADO EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS PRIMEROS HITOS, EN RELACIÓN AL INICIO DE LA COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS Y LA DETECCIÓN DE LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. - SE HA CONSEGUIDO, POR UNA PARTE, QUE LOS RECURSOS CONOZCAN EL PROYECTO Y COMIENCEN SUS PRIMERAS DERIVACIONES Y, POR OTRO, QUE SE IDENTIFIQUEN COMO AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO. - ESTANDO PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y EL TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, SERÁ ENTONCES CUANDO SE PUEDAN VALORAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTOS OBJETIVOS. - EN DEFINITIVA, UNA VEZ CONSTITUIDO EL EQUIPO PROFESIONAL, Y ESTABLECIDO EL ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, LO TRABAJADO EN EL PRIMER SEMESTRE SERVIRÁ DE CATALIZADOR Y DINAMIZADOR PARA ABORDAR LOS PRIMEROS OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DIRECTO CON LOS USUARIOS. 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
LORCA-PLURAL			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS EXISTENTES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DE ÉSTA CON EL RESTO DE AGENTES SOCIALES Y CULTURALES QUE TRABAJAN EN LORCA EN FAVOR DE UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA DE TODOS LOS VECINOS/AS DEL MUNICIPIO, PARA CREAR ASÍ UNA RED DE TRABAJO ESTABLE Y EFICAZ.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49913	12/07/2022	360.437,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022)			
INICIAR LOS CONTACTOS CON LOS REPRESENTANTES QUE VAN A PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS MUNICIPALES Y ESTABLECIDO EL CALENDARIO Y LAS BASES DE LA COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS.			
PREPARACIÓN DE LAS BASES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA POR LA CONVIVENCIA VECINAL.			
PRIMEROS CONTACTOS CON LOS REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS AGENTES SOCIALES QUE VAN A PARTICIPAR EN LA MESA POR LA CONVIVENCIA VECINAL.			
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIADORES INTERCULTURALES TANTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR COMO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y RESTO DE SERVICIOS MUNICIPALES QUE LO REQUIERAN			
ADJUDICACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REQUIERAN DE SUBCONTRATACIÓN A LAS EMPRESAS			
PREPARACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FERIA DE LAS CULTURAS.			
PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, PREVIA ADJUDICACIÓN POR SUBCONTRATACIÓN A UNA EMPRESA			
PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA PILOTO EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, PARA TRABAJAR LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	122.163,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	20.860,07 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO		17,08	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO
			5,79

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:		3 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA. 2 MEDIADOR/A INTERCULTURAL JORNADA COMPLETA.	
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO		-	
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:		1.923 PERSONAS	
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL, DESDE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ESTÁ TENIENDO UNA GRAN REPERCUSIÓN YA QUE ESTÁ SIENDO DEMANDADO, NO SOLAMENTE POR LOS DIFERENTES SERVICIOS U ÁREAS MUNICIPALES, SINO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO, TANTO EN COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, COMO EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ASÍ COMO EN EL RESTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS COMO SON LOS CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA, Y ESPECIALIZADOS COMO EL CENTRO COMARCAL DE SALUD MENTAL, Y HOSPITAL. A SU VEZ, ALGUNAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES TAMBIÉN HAN DEMANDADO ESTE SERVICIO, COMO RESPUESTA, ENTRE OTRAS, A LA PRINCIPAL NECESIDAD DETECTADA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ENTIDADES MENCIONADAS, NO SOLO EL DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA SINO LA FALTA DE HABILIDADES PARA DESENVOLVERSE EN LOS TRÁMITES O ACCIONES QUE SE REALIZAN DESDE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESPECIALMENTE PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS. POR ESTE MOTIVO SE HA PLANIFICADO UNA ACTIVIDAD COMO ES LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE CASTELLANO PRÁCTICO PARA EXTRANJEROS QUE TIENEN ESTA NECESIDAD, QUE SE VA A PONER EN FUNCIONAMIENTO A PRINCIPIOS DE 2023, Y QUE ESTARÁ ABIERTO DURANTE TODO EL AÑO. - OTRO ASPECTO A DESTACAR EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE SE SIGUEN OBTENIENDO PUESTO QUE CONTINÚA FUNCIONANDO, SON LOS DIFERENTES TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, YA QUE HAN SIDO NUMEROSOS LOS TALLERES YA REALIZADOS Y DEMANDADOS POR DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LORCA 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PADIS: PUNTO DE ATENCIÓN Y ACCESO DIGITAL SOCIAL			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
CONSEGUIR UN SISTEMA NUEVO DE ENTRADA A LA ATENCIÓN PRIMARIA Y DERIVACIÓN AL RESTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL. SUPERAR LAS DIFICULTADES DE ACCESO DIGITAL A LOS RECURSOS, DE NUESTROS/AS USUARIOS/AS. MEJORA DE LA PRESTACIÓN BÁSICA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. FAVORECER NUEVAS FORMAS DE CONTRIBUIR A LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49914	12/07/2022	224.000,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 9/12/2022)			
ESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN RELACIÓN AL ACCESO DIGITAL A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL.			
FORMACIÓN A PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN EL ACCESO DIGITAL AL RESTO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL.			
FORMACIÓN A PERSONAS USUARIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC'S. (PREVISIÓN DE 15 PERSONAS).			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	80.000,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (24/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:		-	
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO		-	
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:		106 PERSONAS	
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - RESPECTO A LA FORMACIÓN DE LOS USUARIOS SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN DE SUS DIFICULTADES MEDIANTE UNA ENCUESTA, CUYOS PRIMEROS RESULTADOS SERVIRÁN PARA PLANIFICAR Y AFINAR LAS INTERVENCIONES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS. SE ENCUENTRA ACTIVO UN PRIMER GRUPO DE FORMACIÓN, DIRIGIDO A UN COLECTIVO DE ESPECIAL DIFICULTAD, QUE SERVIRÁ DE EXPERIENCIA PILOTO PARA PREPARAR LAS FUTURAS ACTUACIONES FORMATIVAS. ADEMÁS, SE HA INICIADO LA CONSULTA, INTERÉS Y ATENCIÓN HACIA LAS DIFICULTADES DE NUESTROS USUARIOS RESPECTO AL ACCESO DIGITAL A LOS DIFERENTES RECURSOS, Y SE HA PREPARADO EL TERRENO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PREVISTO PUNTO DE ATENCIÓN DIGITAL. - EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SE HAN REALIZADO FORMACIÓN GRUPAL E INDIVIDUAL; SE HA ESTABLECIDO LA DISPONIBILIDAD DE UN TUTOR DE REFERENCIA PARA AYUDAR A CADA PROFESIONAL; SE HA DOTADO DE UNA TABLET A LOS PROFESIONALES PARA MEJORAR SU ACCESO Y MOVILIDAD DIGITAL; SE LES HA CONCIENCIADO EN LA NECESIDAD DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS RESPECTO A SUS DIFICULTADES DE ACCESO DIGITAL; Y EN DEFINITIVA SE HA CREADO UNA "CULTURA DE CENTRO" QUE ESTÁ SUPONIENDO UN CAMBIO A UN MODELO DE TRABAJO MÁS DIGITALIZADO Y CONECTADO QUE ADEMÁS DE ATENDER Y RESPONDER LAS DIFICULTADES DE LOS USUARIOS, CONSIGA REDUCIR SU BRECHA DIGITAL. - EN DEFINITIVA, CONTAMOS CON LOS PRIMEROS DATOS EVALUATIVOS PROCEDENTES DE LAS ENCUESTAS; CON LA PRIMERA EXPERIENCIA FORMATIVA DE PROFESIONALES Y USUARIOS; LO QUE CONSIDERAMOS SERVIRÁ DE CATALIZADOR PARA IMPULSAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE EL TRABAJO DEL EQUIPO PROFESIONAL, ESTABLECIENDO EL PUNTO DE ATENCIÓN DIGITAL Y OFRECIENDO ASÍ RESPUESTAS EFICACES Y EFICIENTES A LAS NECESIDADES DETECTADAS. 			

AYUNTAMIENTO DE LORQUI

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, "LARES" (HOGARES SALUDABLES)			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
DESARROLLAR ACTUACIONES DE CARÁCTER COMUNITARIO QUE PREVENGAN Y MITIGUEN FUTURAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN, RIESGO Y EXCLUSIÓN SOCIAL, CAPACES DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDO. CAPACITAR Y FORMAR A LOS PROFESIONALES, AGENTES SOCIALES INTERVINIENTES, COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE CAMBIO, CAPACES DE DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA Y HOLÍSTICA. CREAR REDES Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49915	05/07/2022	197.997,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 2/12/2022)			
FASE DE LICITACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO CON LA ENTIDAD/EMPRESA ADJUDICATARIA.			
REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, EN CUANTO AL PROYECTO A EJECUTAR POR PARTE DE LA ENTIDAD DE INICIATIVA SOCIAL/EMPRESA. PRIVADA.			
PUESTA EN COMÚN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO. FAMILIARIZACIÓN GENERAL CON EL PROYECTO DE TODOS LOS PROFESIONALES DEL CSSAP.			
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS DEL MUNICIPIO: MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES QUE VIVEN SOLAS, GRUPO DE MADRES Y PADRES CON MENORES EN EDADES COMPRENDIDOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS, ASÍ COMO GRUPO DE MADRES GESTANTES , GRUPO DE PROFESIONALES (CSSAP/OTROS POSIBLES AGENTES SOCIALES) Y COLECTIVO DE ALUMNOS DE LOS CEIP, IES DEL MUNICIPIO DE LORQUÍ			
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS PROFESIONALES DEL CSSAP, ASÍ COMO PROFESIONALES DE OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.			
ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO.			
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PLANIFICAR Y DESARROLLAR LAS FUTURAS ACTUACIONES.			
CALENDARIZACIÓN DE LOS TALLERES A IMPLEMENTAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: "TALLERES DE CUENTOTERAPIA" Y "TALLERES DE MINDFULNESS".			
ESTUDIO DE CAMPO DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS, PERSONAS QUE VIVEN SOLAS Y/O PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE LORQUÍ".			
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LORQUÍ, PARA EL DESARROLLO DE FUTUROS TALLERES.			
CURSO DE FORMACIÓN EN TRABAJO COMUNITARIO, TRABAJO EN EQUIPO, SUPERVISIÓN, DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL CSSAP, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE INCLUIR OTROS AGENTES SOCIALES PARTICIPES DEL TRABAJO EN RED MUNICIPAL.			
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA EMPRESA /ASOCIACIÓN ARRENDATARIA, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	67.019,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	59.112,52 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	88,20	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	29,86
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN 23/06/2022
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	EMPRESA INICIATIVAS LOCALES (1 COORDINADOR/A PROYECTO - 1 PSCOLOGO - 1 TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL)		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	220 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - EN TÉRMINOS GENERALES, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE PRIMER SEMESTRE HAN SIDO MUY SATISFATORIOS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE HA INICIADO EN LA FECHA PREVISTA Y QUE LA CREACIÓN DE EFICACES ESPACIOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA LICITADORA, HAN GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS Y POR TANTO EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS A ALCANZAR. - EL DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MÁS RELEVANTES, QUEDA REFLEJADO DE LA SIGUIENTE FORMA: SEÑALAR LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS PROFESIONALES DEL CSSAP DEL AYUNTAMIENTO EN CUANTO A SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROYECTO LARES, TANTO EN EL APOYO HACIA LOS PROFESIONALES DE LA ENTIDAD LICITADORA, COMO EN LA COLABORACIÓN EN LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR. SE CONSENSUA UN SISTEMA DE TRABAJO POR EL QUE CADA PROFESIONAL DEL CSSAP IMPLICADA, ASUME LA SUPERVISIÓN DE UN ÁREA DEL PROYECTO. - ASÍ MISMO, A DESTACAR LA IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES PROFESIONALES QUE DECIDEN COLABORAR EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES, EN CONCRETO LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS, YA QUE PARTICIPARÁN DE FORMA DIRECTA EN LAS SESIONES SANITARIAS A IMPARTIR EN LOS TALLERES DE APOYO A LA CRIANZA Y GESTACIÓN". TAMBIÉN A DESTACAR LA IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO, ACTIVAS A LA HORA DE FACILITAR INFORMACIÓN Y ACOGER LOS ACERCAMIENTOS QUE SE REALIZAN. - SE OBTIENEN RESULTADOS CONCLUYENTES EN RELACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES Y SUS NECESIDADES, ASÍ COMO TAMBIÉN DEL COLECTIVO DE MADRES Y PADRES, Y LA EMPRESA LICITADORA REALIZA UNA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN BASE A LAS NECESIDADES DETECTADAS, SIEMPRE EN CONTINUA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS AGENTES DEL AYUNTAMIENTO. - RESALTAR LA BUENA ACOGIDA DE LA PARTE DEL PROYECTO LORQUÍ- RADAR, DONDE LA INTEGRADORA DEL EQUIPO LARES HA CONSEGUIDO LLEVAR A CABO VARIAS ACTUACIONES TALES COMO VISITAS DOMICILIARIAS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y GESTIONES, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE TALLERES QUE VAN DIRIGIDOS DE FORMA DIRECTA A CUBRIR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN ESTAS PERSONAS MAYORES O EN SITUACIÓN VULNERABLE. - EN RELACIÓN A LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN, SE LLEVAN A CABO CON FLUIDEZ Y DE MANERA CONSTANTE, LO QUE HA PERMITIDO UN BUEN DESARROLLO DEL PRIMER SEMESTRE DEL PROYECTO. - SE FINALIZA EL PRIMER CURSO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE CSSAP, CON UN RESULTADO Y UNA VALORACIÓN MUY POSITIVA AL RESPECTO, Y CON UN ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN ALTO Y CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS, OBTENIENDO UNOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN MUY SATISFATORIOS. 			

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
DISEÑAR Y PONER A PRUEBA UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES DENTRO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. SE TRATA DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA UNA INCLUSIÓN SOCIAL EFECTIVA, ENFOCADA EN AQUELLAS MEDIDAS DESTINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN O REINSECCIÓN EN EL MERCADO PROFESIONAL, A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA VEZ QUE INCLUYE LA PRESTACIÓN DE OTROS TIPOS DE ATENCIÓN Y APOYO SOCIAL NECESARIOS PARA PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49916	12/07/2022	136.500,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 2/12/2022)			
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO.			
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.			
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA: CARTELERÍA Y DOCUMENTACIÓN IMPRESA.			
DISEÑO DE ACTIVIDADES A LLEVAR A CABO			
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA: REUNIÓN (PLANIFICACIÓN DE REUNIONES).			
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS			
SELECCIÓN, ADMISIÓN E INCORPORACIÓN EN EL PROYECTO DE 20 PARTICIPANTES.			
ACOGIDA DE PARTICIPANTES E INICIACIÓN DE ITINERARIOS			
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS EN LA PUESTA Y MARCHA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	46.500,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	26.612,84 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	57,23	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	19,50
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	2 TRABAJADOR/A SOCIAL A 90 % DE JORNADA. 1 GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL A 35% DE JORNADA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	28 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- COMO DATO DESTACADO DE ÉXITO RESALTA EL ELEVADO NÚMERO DE USUARIOS/AS QUE HAN SIDO DERIVADOS/AS A RED DE EMPLEO, LO QUE MUESTRA LA NECESIDAD DEL PROYECTO COMO RECURSO IDÓNEO PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA PLANTEADA EN LA ZONA.			
- LA RÁPIDA RESPUESTA DE CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS DERIVADAS HA SUPUESTO ROMPER CON DEMORAS QUE DIFICULTAN EL ACCESO A LOS RECURSOS SEGÚN LA NECESIDAD PLANTEADA.			
- LA COORDINACIÓN ENTRE LOS/LAS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIAL Y LABORAL HA SUPUESTO QUE LOS DIAGNÓSTICOS SEAN FLEXIBLES Y ADAPTADOS AL MOMENTO DE NECESIDAD DE CADA USUARIO/A.			
- LA INTERVENCIÓN DE APOYO LABORAL HA SUPUESTO ACORTAR ITINERARIOS SOCIALES DADOS LA RESPUESTA RÁPIDA EN RECURSOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
MUEVE COMARCA ORIENTAL			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO DE LOS SS.SS PARTICIPADO POR TODAS LAS ENTIDADES SOCIALES QUE OPERAN EN LA COMARCA.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49917	12/07/2022	106.500,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 2/12/2022)			
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.			
CONTACTO CON ENTIDADES.			
CREACIÓN DEL GRUPO MOTOR.			
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE INTERVENCIÓN (DETECCIÓN DE NECESIDADES Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS COMPARTIDOS).			
PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES CONJUNTAS.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	36.500,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	18.915,34 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	51,82	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	17,76
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 90 % DE JORNADA. 1 GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL A 65% DE JORNADA
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	
<ul style="list-style-type: none"> - UNO DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS HA SIDO LA CONSTRUCCIÓN Y LA BUENA ACOGIDA DEL NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN. - ESTE NUEVO MODELO CONSISTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SINERGIAS ENTRE LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD LOCAL, ACTIVOS DENTRO DEL GRUPO MOTOR. DADO QUE ESTE GRUPO DE TRABAJO TIENE UN CARÁCTER VARIABLE RESPECTO AL NÚMERO DE PARTICIPANTES, DE MOMENTO, SE HA CONSEGUIDO ADHERIR A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: ASSIDO; ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD; ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE LA PARROQUIA DE SANTOMERA; FUNDACIÓN MURCIANA DE SALUD MENTAL CURAE MENTIS; CÁRITAS; PROYECTO ABRAHAM; REDES PARA LA INSERCIÓN SOCIOEDUCATIVA (REPAIN); CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (CAVI) DE SANTOMERA; DACEMUR; EMPLEO JOVEN Y GARANTÍA JUVENIL DEL AYUNTAMIENTO. DE SANTOMERA; LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR. - LA RECEPCIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL GRUPO MOTOR HA TENIDO UN RESULTADO NOTABLE CON LA INCORPORACIÓN DEL 76,19% DE TODAS LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE CONTACTÓ EN UN PRIMER MOMENTO, UN TOTAL DE 21, DE LAS CUALES HAN TERMINADO PARTICIPANDO ACTIVAMENTE 16. POR MUNICIPIOS EL NIVEL DE IMPLICACIÓN HA SIDO EL SIGUIENTE: SANTOMERA: 12 ENTIDADES CONVOCADAS. 7 PARTICIPANTES. BENIEL: 5 ENTIDADES CONVOCADAS. 3 PARTICIPANTES ABANILLA: 4 ENTIDADES CONVOCADAS. 4 PARTICIPANTES FORTUNA: 5 ENTIDADES CONVOCADAS. 3 PARTICIPANTES - CON RESPECTO A LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO, SE HA CONSEGUIDO UN MAYOR ALCANCE EN LAS PUBLICACIONES CREADAS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL GRUPO MOTOR: INSTAGRAM PRIMERA PUBLICACIÓN DE MUEVE EL 3 DE NOVIEMBRE: ALCANCE EN FACEBOOK: 88 CUENTAS; ALCANCE EN: 41 CUENTAS. ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE MUEVE EL 28 DE NOVIEMBRE: ALCANCE EN FACEBOOK: 426 CUENTAS; ALCANCE EN INSTAGRAM: 66 CUENTAS. 	

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPANIAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPANIAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49918	12/07/2022	118.675,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	39.559,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	22.176,66 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO		% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	
NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL		AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	2 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	31 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
EN CUANTO A LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS EN ESTE PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE DESTACAN LOS SIGUIENTES:			
<ul style="list-style-type: none"> - LA INCORPORACIÓN DEL PROYECTO PAIRPES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, HA SIDO POSITIVA, DANDO RESPUESTA AL DOCUMENTO MARCO. LA INCORPORACIÓN A LA DINÁMICA DEL CENTRO ES UNO DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES. ES CLAVE PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL O EN PROCESO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, QUE TENGAN A UN PROFESIONAL DE REFERENCIA, CON CAPACIDAD Y FORMACIÓN PARA ACOMPAÑARLOS EN SU PROPIO PROCESO DE CAMBIO; Y QUE ESTE PROFESIONAL SE ENCUENTRE EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE PERTENENCIA, ES DE GRAN VALOR, PUDIÉNDOLES OFRECER UN RESPUESTA A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS QUE PRESENTAN. - LA CLARA DETERMINACIÓN DE TRABAJAR EL FENÓMENO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL CON LA PROFUNDIDAD NECESARIA PARA COMPRENDER LA COMPLEJIDAD QUE SUPONE, Y QUE DESDE EL PROGRAMA SE TENGA LA VISIÓN DE SUPERAR LA CENTRALIDAD DEL BINOMIO NECESIDAD-RECURSO. EL PAIRPES RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL E INTENSIVA Y QUE DESDE UBSS NO SE LE PUEDE OFRECER UNA ATENCIÓN COMPLEJA QUE ABARQUE TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN DE ESTAS PERSONAS. 			

- POR OTRA PARTE, LA CREACIÓN DEL VÍNCULO Y APEGO CON LAS PERSONAS A INTERVENIR, PERMITE EL TRABAJO Y LA ACEPTACIÓN DE OTROS RECURSOS QUE QUIZÁS EL USUARIO POR SÍ MISMO NO UTILIZARÍA O ACUDIRÍA.
- LA FORMA DE VALORACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA HERRAMIENTA H1 O LA PROPUESTA DE ENTRADA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, SON ASPECTOS INNOVADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS SSAP.

MANCOMUNIDAD DEL RÍO MULA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
"REDISLORIOMULA": RED DE INTERVENCIÓN SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO MULA			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES PARTICIPANTES EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL RIO MULA.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49919	05/07/2022	217.000,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022)			
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL			
IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA RED.			
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA RED			
ADQUISICIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA DESARROLLO DEL REPOSITORIO Y PUESTA EN MARCHA			
ASIGNACIÓN DE CLAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA CON DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	86.000,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	29.563,22 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	34,38	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	13,62
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 1 PSICÓLOGO/A AJORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- LA ACTUALIZACION, CLASIFICACION, DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA RED LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ACTUALIZACION DE SOBRE SUS FUNCIONES, TENICOS DE LA ZONA Y DATOS DE CONTACTO.			

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ACOMPANIAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES).			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DE ACOMPANIAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49920	13/07/2022	59.338,00 €	2
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022)			
REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.			
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL			
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES.			
INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	19.780,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	15.766,02 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	79,71	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	26,57
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	6 PERSONAS
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	
<ul style="list-style-type: none"> - UNO DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS ES LA INCORPORACIÓN DEL PROFESIONAL DEL PAIRPES A LA DINÁMICA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. RESULTA IMPRESCINDIBLE SEÑALAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE INCLUIR UN NUEVO PROFESIONAL AL EQUIPO EXISTENTE, ESTO SUPONE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERO DESDE UNA VISIÓN DIFERENTE, DADAS LAS PECULIARIDADES DEL PAIRPES, ES DECIR, LA FIGURA DE UN PROFESIONAL DE REFERENCIA PARA LAS PERSONAS QUE REQUIEREN EL ACOMPAÑAMIENTO ESPECÍFICO E INTENSIVO QUE DESDE LOS CSS NO SE PUEDE PROPORCIONAR POR EL VOLUMEN Y LA DEMANDA EXISTENTE. - LA CREACIÓN DEL VÍNCULO Y APEGO CON LAS PERSONAS A INTERVENIR, FUNDAMENTO DEL PROYECTO, PERMITE CONOCER EN MAYOR PROFUNDIDAD A LA PERSONA Y TRABAJAR DE MANERA MÁS EXHAUSTIVA Y CONTINUADA JUNTO A ELLA. - LA PROPUESTA DE CASOS A TRAVÉS DE LA DERIVACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIAL SUPONE UNA FORMA INNOVADORA DE INTERVENCIÓN DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 	

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL NOROESTE

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE BASE COMUNITARIA Y TERRITORIAL DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD EN C. NOROESTE			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS, EN LAS PEDANÍAS Y NÚCLEOS RURALES DE NUESTRA COMARCA CON UN ALTO NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIAL, TEJIENDO UNA RED DE ATENCIÓN A ESTA POBLACIÓN, CONJUGANDO LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS RECURSOS EXISTENTES Y LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR, CON BASE COMUNITARIA.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49921	30/06/2022	229.155,00 €	1
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	249.744,55 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTA RENUNCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO:			

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PREVENIR Y ATENDER DE UNA PERSPECTIVA INNOVADORA LAS SITUACIONES DE SOLEDAD NO ELEGIDA DE LAS PERSONAS MAYORES DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTUACIONES GRUPALES E IMPULSO DE ACTIVIDADES INNOVADORAS EN LA ATENCIÓN AL COLECTIVO OBJETO DEL PROYECTO.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49922	25/07/2022	14.952,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 7/12/2022)			
INICIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	4.984,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO		% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (15/12/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- HASTA EL MOMENTO NO SE HAN ALCANZADO RESULTADO , YA QUE ESTAMOS EN LA FASE INICIAL			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZARRÓN			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
DIAGNOSTICAR, VALORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO OFRECIENDO INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, PARA SU INTEGRACIÓN RESIDENCIAL.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49923	25/07/2022	229.155,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 7/12/2022)			
INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE TRABAJARÁN EN EL PROYECTO.			
DETECCIÓN DE RECURSOS ADECUADOS Y DISPONIBLES			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	14.952,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (15/12/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- HASTA EL MOMENTO NO SE HAN ALCANZADO RESULTADO , YA QUE ESTAMOS EN LA FASE INICIAL			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y PATOLOGÍA DUAL RESIDENTES EN EL TÉRMINO DE MAZARRÓN.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN. VISITAS DOMICILIARIAS REUNIONES DE GRUPOS FAMILIARES. ATENCIÓN TELEFÓNICA COORDINACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES IMPLICADOS. ACOMPAÑAMIENTO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO. SUPERVISIÓN DE CASOS. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49924	25/07/2022	67.116,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 7/12/2022)			
INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE TRABAJARÁN EN EL PROYECTO			
CONTACTOS PRELIMINARES CON LOS SERVICIOS Y ENTIDADES QUE SE PREVÉ SE INVOLUCREN EN EL PROYECTO			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	22.372,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (15/12/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- HASTA EL MOMENTO NO SE HAN ALCANZADO RESULTADO , YA QUE ESTAMOS EN LA FASE INICIAL			

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO EDUCA MOLINA – EMPIEZA			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROPORCIONAR LAS ESTRATEGIAS Y MEDIOS QUE FACILITEN LA INSERCIÓN SOCIAL, FAMILIAR, EDUCATIVA Y LABORAL DE LOS MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS. PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE O JOVEN Y FAVORECER LA RECUPERACIÓN DE SU ESTABILIDAD EMOCIONAL Y COGNITIVA. REALIZAR ACTUACIONES E INTERVENCIONES DESTINADAS A PREVENIR SITUACIONES QUE GENEREN UN RIESGO EN EL MENOR O JOVEN.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49925	12/07/2022	266.246,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022)			
ESTABLECER CONTACTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.			
COMENZAR CON LOS PRIMEROS CASOS			
CREAR ESCUELA DE PADRES.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	78.508,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	22.682,13 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	28,89	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	8,52
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022())	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 25 HORAS SEMANALES		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	17 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - SE HA PRESENTADO EL PROGRAMA EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYTO DE MOLINA ASÍ COMO A LOS INSTITUTOS MÁS RELEVANTES DEL MUNICIPIO, Y CENTRO DE SALUD MENTAL. LA RESPUESTA DE LOS TÉCNICOS AL PROGRAMA HA SIDO BASTANTE POSITIVA PUESTO QUE VEN BASTANTE NECESARIO A LA VEZ QUE VIABLE EL DESARROLLO DEL MISMO, MANIFESTANDO SU INQUIETUD POR QUE NO EXISTÍAN HASTA EL MOMENTO ESTE TIPO DE RECURSOS EN EL MUNICIPIO. - SE HA EMPEZADO A INTERVENIR CON LOS PRIMEROS CASOS, TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL, PARA LO CUAL NOS HEMOS COORDINADO CON LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CON EL CENTRO DE SALUD MENTAL. A TRAVÉS DE ENTREVISTAS PRESENCIALES O TELEFÓNICAS Y/O VÍA E-MAIL. - DE 19 MENORES PROPUESTOS PARA FORMAR PARTE DEL PROGRAMA, 14 HAN DECIDIDO COMENZAR, 1 DE LOS CUALES NO CONTINÚA POR DECISIÓN PROPIA Y LOS 13 RESTANTES SIGUEN ACTIVOS. 			
OBSERVACIONES			
<ul style="list-style-type: none"> - CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y ACCIÓN FAMILIAR REGIÓN DE MURCIA, PARA PROYECTO SESIONES DE FORMACIÓN FAMILIAR DESTINADAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA “ESCUELA DE PADRES PARA ADOLESCENTES” CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y ACCIÓN FAMILIAR REGIÓN DE MURCIA, PARA PROYECTO SESIONES DE FORMACIÓN FAMILIAR DESTINADAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA “ESCUELA DE PADRES PARA ADOLESCENTES”. - CONVENIO 2022. ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, PARA PROYECTO “CYSNE: INTERVENCIÓN COMUNITARIA DE CALLE Y CONVIVENCIA EN GRUPO EDUCATIVO” 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
MESA DE ACCIÓN SOCIAL. MOLINA EN RED.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
CREAR E INSTAURAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SOBRE LA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE ENTIDADES SOCIALES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS MODELOS Y DINÁMICAS DE TRABAJO. MEJORAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LA CALIDAD ASISTENCIAL: ARTICULAR UNA VISIÓN GLOBAL PARA IDENTIFICAR Y DEFINIR PROBLEMÁTICAS Y DIFICULTADES SOCIALES / DETECTAR CASOS VULNERABLES O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL FORMULAR PROPUESTAS RELATIVAS A LA CREACIÓN Y/O MEJORA DE LOS RECURSOS SOCIALES EXISTENTES AUMENTANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA. FORMAR Y FOMENTAR EL APRENDIZAJE DE LOS PROFESIONALES SOBRE EL TRABAJO EN RED RENOVANDO SU MOTIVACIÓN.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49926	12/07/2022	151.500,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022)			
ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LOS RECURSOS SOCIALES Y LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN EXISTENTES			
DISEÑAR LA MESA DE ACCIÓN SOCIAL			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	51.500,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	31.172,45 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	60,53	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	20,58
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022())	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA 1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 9,37 HORAS 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 12,50 HORAS
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	
<ul style="list-style-type: none"> - CON EL ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LOS RECURSOS SOCIALES Y LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN EXISTENTES, SE HA COMPROBADO QUE EXISTE UNA PREDISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES POR PARTICIPAR EN EL PROYECTO, YA SEA A MODO DE TRABAJAR CASOS CONCRETOS DE FORMA CONJUNTA O EN FORMA DE COORDINACIÓN Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE ELLAS. ADEMÁS, SE HA PODIDO OBSERVAR QUE ESCASEAN LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS PROPIAS ENTIDADES Y CON LOS SERVICIOS SOCIALES, SIN REALIZARSE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS UN TRABAJO EN RED Y ABUSANDO DE LAS DERIVACIONES. COMO ÚLTIMO RESULTADO A DESTACAR, MENCIONAR QUE EXISTEN ESCASOS RECURSOS PARA LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE URGENCIA SOCIAL, COMO RECURSOS DE VIVIENDA. - A TRAVÉS DE LA GUÍA DE RECURSOS ELABORADA, SE HA ESCLARECIDO CUALES SON LAS ENTIDADES SOCIALES, LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y LOS SERVICIOS DE LAS CONCEJALIAS A LOS QUE LOS CIUDADANOS DE MOLINA DE SEGURA PUEDEN ACCEDER, AUMENTANDO EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES SOBRE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y DEJANDO ABIERTA LA POSIBILIDAD DE COMPARTIR LA GUÍA CON LAS ENTIDADES PARTICIPANTES CUANDO SE INICIE LA MESA DE ACCIÓN SOCIAL. - SE HAN REGISTRADO CUALES SON LOS PROTOCOLOS EXISTENTES ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LAS ENTIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE REDEFINIR Y MEJORARLOS EN UN FUTURO. ADEMÁS, DE ESTABLECER DE FORMA OFICIAL LOS PROTOCOLOS QUE SE APRUEBEN ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LAS ENTIDADES PARTICIPANTES. - SE HA CONTACTADO CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES SOCIALES Y CONCEJALIAS DEL MUNICIPIO, RECOGIENDO INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LOS RECURSOS SOCIALES Y LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN, ACEPTANDO PARTICIPAR LAS 19 ENTIDADES CON LAS QUE FINALMENTE SE HA CONTACTADO. TAMBIÉN SE HA PARTICIPADO EN OTRAS REUNIONES COMO CON CEPAIM PARA LA FUTURA CREACIÓN DE LA MESA DE INFANCIA. - SE HA DISEÑADO LA MESA DE ACCIÓN SOCIAL PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN UN FUTURO, REUNIÉNDONOS EL EQUIPO DE MOLINA EN RED EN CINCO OCASIONES PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO. 	

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL – MUES			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
ATENDER DE FORMA INMEDIATA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL, EN ESPECIAL LAS DERIVADAS DE UNA SITUACIÓN DE SINHOGARISMO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49927	12/07/2022	265.660,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022)			
DISEÑAR Y DESARROLLAR LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN CUANTO A PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO MUES E INICIAR LA DEFINICIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS			
PRESENTAR LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y A OTROS AGENTES CLAVE EN LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, GRAVE EXCLUSIÓN O POSIBLE EMERGENCIA SOCIAL.			
INICIAR LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DIRECTA ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE CASOS SUSCEPTIBLES DE SER ATENDIDOS DESDE EL EQUIPO MUES.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	265.660,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	27.927,99 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	40,07	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	10,51
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022())	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA 1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 9,37 HORAS		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	30 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - SE HA IDENTIFICADO Y ATENDIDO A UN TOTAL DE 30 PERSONAS DE LOS CUALES 22 SON HOMBRES, 20 SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO DE EDAD DE 16 A 64 AÑOS Y 2 SON MAYORES DE 65 AÑOS. ASIMISMO, SE HA ATENDIDO A 8 MUJERES TODAS EN EL TRAMO DE EDAD DE 16 A 64 AÑOS. EN CUANTO A LA NACIONALIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO, 19 DE ELLOS SON DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, 7 DE NACIONALIDAD MARROQUÍ, 1 PARTICIPANTE DE GHANA, OTRO DE ARGELIA, OTRO DE ITALIA Y UNA PERSONA CON NACIONALIDAD DESCONOCIDA. - EL TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL EQUIPO MUES HAN RECIBIDO ATENCIÓN SOCIAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LOS RECURSOS SOCIALES DISPONIBLES. - DEL TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS, EN 18 CASOS SE HA INICIADO UN PROCESO DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE UN ITINERARIO PERSONALIZADO Y ADAPTADO A LA REALIDAD DE LA PERSONA, DE LOS CUALES 15 DE ELLOS HAN PRECISADO MOVILIZAR RECURSOS DE ALOJAMIENTO DE URGENCIA O ALTERNATIVA DE VIVIENDA NORMALIZADA. 			

- DADA LA ALTA INCIDENCIA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y ADICIONES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS DURANTE ESTE PERIODO, SE HA ESTABLECIDO UN CANAL DE COMUNICACIÓN DIRECTO CON LOS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE SALUD MENTAL CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS O MANTENER EL TRATAMIENTO QUE CADA PERSONA PRECISA MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO A CITAS MÉDICAS, SOLICITUD DE DERIVACIÓN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDICACIÓN PRESCRITA Y COORDINACIÓN CONTINUADA.
- DE LAS SITUACIONES QUE SE HAN PLANTEADO DURANTE ESTE PERIODO, PODEMOS OBSERVAR QUE EXISTE UNA REALIDAD MUY COMPLEJA Y HETEROGÉNEA EN LAS SITUACIONES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE O URGENCIA SOCIAL QUE HAN SIDO ATENDIDAS, POR LO QUE, PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN A NIVEL PERSONAL, SOCIAL, FAMILIAR, DE SALUD, VIVIENDA, LABORAL, ETC.; ES PRECISO MOVILIZAR CON AGILIDAD DIVERSOS RECURSOS Y FACILITAR CON INMEDIATEZ EL ACCESO A PRESTACIONES SOCIALES, LO CUAL ES MUY COMPLEJO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO A NIVEL INDIVIDUAL, YA QUE EN MUCHOS CASOS NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACCESO A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES POR CARECER DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, EMPADRONAMIENTO U OTRAS CONDICIONES.
- DESDE SU PUESTA EN MARCHA, SE HA HECHO EVIDENTE LA PERTINENCIA DE LA EXISTENCIA DE ESTE PROYECTO QUE HA DADO CABIDA Y HA PROPORCIONADO UNA ATENCIÓN INMEDIATA E INTEGRAL A PERSONAS QUE NO HABÍAN ACCEDIDO POR DIVERSOS MOTIVOS AL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, BIEN POR NO REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS O POR CARECER DE HABILIDADES O APOYO SUFICIENTE PARA ACREDITARLOS.

OBSERVACIONES

- CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA (APRAM), PARA PROYECTO "UNIDAD MÓVIL DE RESCATE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN, EXPLOTACIÓN Y/O TRATA EN MOLINA DE SEGURA".
- CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA, PARA EL PROYECTO "UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL"
- CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA COMUNIDAD OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR DE MURCIA PARA "PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN MOLINA DE SEGURA"

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE LOS PERFILES DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LAS LISTA DE ESPERA PARA PRIORIZAR SEGÚN NIVELES DE RIESGO. COBERTURA DE LA LISTA DE ESPERA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL MAYOR NIVEL DE RIESGO TRAS EL ANÁLISIS REALIZADO Y PROGRESIVAMENTE IR CUBRIENDO LOS DISTINTOS NIVELES DE RIESGO. SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO EN LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES PARA GARANTIZAR QUE EL SERVICIO SE INICIA DE FORMA ÓPTIMA Y CON EL PERFIL IDÓNEO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FAVORECER LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE ESTAS PERSONAS USUARIAS MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA, ENCUENTRO Y RELACIÓN, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS. POR LO QUE SE DESARROLLARÁN ACCIONES GRUPALES Y COMUNITARIAS (QUE SUPONEN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO, PUESTO QUE INCIDEN EN LA DIMENSIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA DE LA ATENCIÓN.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49928	12/07/2022	332.769,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)			
DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS SEGÚN NIVEL DE RIESGO.			
ANÁLISIS DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LISTA DE ESPERA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PROYECTO SEGÚN SU NIVEL DE RIESGO.			
DISEÑO DE ITINERARIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADOS			
CONTRATACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE PERSONAL DEL PROFESIONAL INTERNO EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES (TRABAJADORA SOCIAL) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.			
REMISIÓN AL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CON LA CONFORMIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA			
PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.			
PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN FOROS ESPECÍFICOS QUE ORGANICE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA RELACIONADOS CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.			
FORMACIÓN INTERNA EN EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE LA PROFESIONAL INCORPORADA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU CARÁCTER INNOVADOR.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	110.923,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	18,74	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	6,25
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (22/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			

- 1. EL NUEVO DESARROLLO EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO HA PERMITIDO UNA BUENA EXPLORACIÓN, ESTUDIO Y EXPLOTACIÓN DE DATOS.
- 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE ALTA VULNERABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO UNA VEZ SE LLEVE A CABO SU EJECUCIÓN.
- 3. TRABAJO EN RED COORDINADO Y COLABORATIVO CON LOS DIFERENTES PROFESIONALES QUIENES TRABAJAN CON UN ENFOQUE EN LA DISMINUCIÓN DE LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES.
- 4. FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS PERSONAS CONTRATADA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR ENCONTRARNOS CON UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN.
- 5. POSIBILIDAD DE DAR A CONOCER PROYECTO EN REDES SOCIALES, PÁGINAS WEBS.. Y PODER EXPONERLO EN EL II FORO DE LA SOLEDAD EN DONDE SE ENCONTRABAN DIFERENTES PROFESIONALES Y ENTIDADES QUE TRABAJAN EN LA MISMA REALIDAD ANTE LA QUE NOS ENCONTRAMOS.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL BARRIO DE LOS ROSALES, A TRAVÉS DE LA ACTUACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA, FAVORECIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO DEL TERRITORIO.

TAMBIÉN EL CAMBIO DE IMAGEN SOCIAL QUE CONTINÚA RECAYENDO SOBRE EL BARRIO, CON UNA IMAGEN EXTERNA ESTIGMATIZADA Y NEGATIVA

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49929	12/07/2022	118.674,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)			
IMPULSO DEL FORO POR LA CONVIVENCIA. NUEVAS INICIATIVAS INNOVADORAS.			
CREACIÓN DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN DE ENTRE LOS CONVIVIENTES DEL BARRIO.			
ESTUDIO DE PROBLEMÁTICAS SENTIDAS POR EL VECINDARIO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	39.558,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	16.479,30€
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	41,66	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	13,89
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO INICIAL	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 1 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	58 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- SE HAN REALIZADO DIFERENTES ACTUACIONES PARA PODER LLEVAR A LA CONSECUCCIÓN DE LOS TRES HITOS PLANTEADOS INICIALMENTE. SE HA ALCANZADO LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DIRECTA A USUARIOS EN EL CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA DEL BARRIO, DETECTANDO Y RECOGIENDO NECESIDADES Y PROPUESTAS DE LOS VECINOS.			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN BARRIOS DE LA CIUDAD.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONTACTAR CON PERSONAS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE DIFERENTES DISPOSITIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, CUBRIENDO ASPECTOS SOCIALES, PSICOLÓGICOS, JURÍDICOS, SANITARIOS, FORMATIVOS Y LABORALES.

DETECTAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA EN MUJERES Y MENORES A CARGO.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49930	12/07/2022	431.697,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)			
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL INTERNO (TRABAJADORA SOCIAL)			
PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS: PRO_GRAMA OBLATAS MURCIA, CATS Y APRAMP			
CONTACTAR CON LAS PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN EN CALLES, PISOS Y CLUBES DEL MUNICIPIO.			
PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.			
FORMACIÓN INTERNA EN EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE LA PROFESIONAL INCORPORADA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU CARÁCTER INNOVADOR.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	143.899,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	8.398,42
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	5,84	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	1,95
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (22/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA		

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	
<ul style="list-style-type: none"> - EN RELACIÓN A LOS HITOS PLANTEADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TAL Y COMO SE HA INDICADO, SE HA PROCEDIDO A LA CONTRATACIÓN DE LA PROFESIONAL (TRABAJADORA SOCIAL), Y SE HAN ELABORADO Y REDACTADO, POR PARTE DE LA ENTIDADES COLABORADORAS, LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INTERVENCIÓN CON LAS ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS QUE SE VA A LLEVAR A CABO EN LOS SIGUIENTES SEMESTRES DE INTERVENCIÓN. - TODAS LAS ENTIDADES COLABORADORAS MANTIENEN CONTACTO CON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS POTENCIALES DEL PROYECTO A FIN DE FACILITAR LA INTERVENCIÓN A DESARROLLAR PRÓXIMAMENTE. - SE HA LOGRADO LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS. - SE HAN DESARROLLADO DIFERENTES Y VARIADAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO TANTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO EN DIFERENTES REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB. 	

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTI-GO.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
DOTAR A LA ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS DE SIN HOGAR DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADAPTADA A LA SITUACIÓN ACTUAL. DESARROLLAR UN ESTUDIO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL PERFIL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO COMÚN PARA TODOS LOS ACTORES DE LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR. ESTABLECER PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO EN RED. INSTAURAR LA FIGURA DEL PROFESIONAL DE REFERENCIA Y DE ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49931	12/07/2022	357.690,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)			
PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.			
PREPARACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON LAS ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS: FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA Y CEPAIM			
CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL INTERNO (TRABAJADORES SOCIALES Y EDUCADORES SOCIALES).			
ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL			
DISEÑO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA PERSONAS SIN HOGAR (HIPS)			
ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	119.230,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	27.493,40 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	23,06	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	7,69
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (22/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	3 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 2 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	8 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - TRAS EL INICIO DE LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN BASADOS EN LA METODOLOGÍA QUE RECOGE EL PROYECTO, CENTRADA EN LA PERSONA, SE OBSERVA UNA EVOLUCIÓN POSITIVA POR LAS PERSONAS USUARIAS QUE ESTÁN SIENDO ATENDIDAS. ESTA EVOLUCIÓN SE REFLEJA EN LA IMPLICACIÓN Y RECEPTIVIDAD DE LOS USUARIOS PARA ALCANZAR LAS SIGUIENTES TAREAS: MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO, ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, ACCESO A RECURSOS DE EMPLEO, ACCESO A DERECHOS DIGITALES, ETC. 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
MI HOGAR, CON ENERGÍA Y AGUA			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
ASEGURAR A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EL ACCESO Y MANTENIMIENTO ADECUADO Y ASEQUIBLE A LOS SUMINISTROS DE LUZY AGUA NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN NIVEL DE VIDA DIGNO			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49932	12/07/2022	379.596,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)			
CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL INTERNO (TRABAJADORA SOCIAL).			
PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD COLABORADORA: FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD.			
PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.			

PLANIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS.			
COORDINACIÓN DEL TRABAJO CONTINUADO CON EL GRUPO DE POBREZA ENERGÉTICA A TRAVÉS DEL ASESORAMIENTO QUE SE ESTÁ RECIBIENDO PARA LA DINAMIZACIÓN DEL GRUPO DE POBREZA ENERGÉTICA DE MURCIA, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, PRIORIZANDO ACCIONES QUE PUEDEN TENER INCIDENCIA EN LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SU CONSIGUIENTE RE PERCUSIÓN EN ESTE PROYECTO.			
COORDINACIÓN DEL TRABAJO CONTINUADO CON EL GRUPO DE POBREZA HÍDRICA, ATENDIENDO ESPECIALMENTE A LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR CUALQUIER ACCIÓN QUE SE REALICE EN EL MUNICIPIO RELACIONADA CON LA POBREZA HÍDRICA AL PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA E HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE MURCIA Y SU CONSIGUIENTE REPERCUSIÓN EN ESTE PROYECTO.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	126.532,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	7.411,51 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	5,86	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	1,95
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (22/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - EL PROYECTO INCORPORA NUEVAS ESTRATEGIAS CON LAS QUE SE PREVÉ UNA MEJORA EN EL RENDIMIENTO Y ÉXITO DE LAS ACTUACIONES. - EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, DESDE LA CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE VIVIENDA, SERVICIOS SOCIALES (PERTENECIENTES A ESTA CONCEJALÍA), ALEM (AGENCIA LOCAL DE ENERGÍA DE MURCIA) Y SERVICIOS EUROPEOS, HAN SIDO ACEPTADOS EN LA 1ª CONVOCATORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE POBREZA ENERGÉTICA, CONVOCADA POR EL CENTRO DE ASESORAMIENTO SOBRE LA POBREZA ENERGÉTICA DE LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE ESTÁ RECIBIENDO APOYO TÉCNICO SOBRE NECESIDADES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO. - LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, CON EL ASESORAMIENTO RECIBIDO POR EUROPA, ESTÁN SUPONIENDO UN BENEFICIO MUY POSITIVO PARA TODAS LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA E HÍDRICA CON COLECTIVOS VULNERABLES Y ESPECIALMENTE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE ESTE PROYECTO 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN ESPINARDO			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
CONSTRUIR PROCESOS Y ESTRUCTURAS DE TRABAJO EN RED A TRAVÉS DE LA IMPLICACIÓN Y COOPERACIÓN DE LOS PROFESIONALES PÚBLICOS, ENTIDADES PRIVADAS Y CIUDADANÍA DESDE UNA PERSPECTIVA DE PROACTIVIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL BARRIO DE ESPÍRITU SANTO.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49933	12/07/2022	309.015,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)			
CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL INTERNO (TRABAJADORA SOCIAL).			
PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD SOCIAL COLABORADORA: CE_PAIM			
PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES			
CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN PARA EL TRABAJO EN RED.			
FORMACIÓN INTERNA EN EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE LA PROFESIONAL INCORPORADA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU CARÁCTER INNOVADOR			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	103.005,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	8.239,65 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	8	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	2,67
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (22/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	549 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - DURANTE ESTA FASE DEL PROYECTO SE HA REALIZADO SU PRESENTACIÓN TANTO EN REDES SOCIALES COMO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN UN ÁMBITO MÁS ESPECÍFICO A LA POBLACIÓN QUE HABITA EL BARRIO YA LOS DIFERENTES AGENTES QUE INTERVIENEN EN ÉL. - ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DURANTE ESTE TIEMPO SE HAN ALCANZADO LOS RESULTADOS ESPERADOS SIENDO VALORADOS MUY POSITIVAMENTE YA QUE SE HA PODIDO ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN PARA INTERVENIR DESDE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN RED SIENDO ACOGIDA ESTA CON IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL TERRITORIO. ACTUALMENTE FORMAN PARTE DE MANERA ESTABLE EL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, ÁREA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, CENTRO DE SALUD CON LA REPRESENTACIÓN DE LA FIGURA DE LA TRABAJADORA SOCIAL, Y TODAS LAS ENTIDADES SOCIALES DEL BARRIO (CEPAIM, COORDINADORA DE BARRIOS, CÁRITAS, INICIATIVAS LOCALES, FUNDACIÓN 			

SECRETARIADO GITANO, HABITO), Y DE FORMA ESPORÁDICA SE HA CONTADO CON LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, CENTROS EDUCATIVOS DEL BARRIO, ASOCIACIÓN DE VECINOS, CLUB DEPORTIVO CALÉ.

- DESDE ESTA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN SE HAN COMENZADO A DESARROLLAR LAS ACTUACIONES QUE FINALIZARÁN EN EL SIGUIENTE PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CONTANDO CON LA COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA COMPETENTES EN ALGUNA MATERIA NECESARIA PARA SU DESARROLLO.
- TENEMOS QUE RESALTAR QUE EL PROYECTO HA TENIDO UNA BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LA POBLACIÓN, IMPLICÁNDOSE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMENZANDO INCLUSO ACTUACIONES QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO PERO EN LA INTERVENCIÓN DE ENLACE CON LA COMUNIDAD NOS HEMOS ENCONTRADO SINERGIAS CON LA POBLACIÓN QUE NOS HA RETADO A COMENZAR A DESARROLLAR LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL SOBRE TODO ORIENTADO A LOS JÓVENES Y MUJERES.
- POR OTRA PARTE DEBIDO A LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO (NO TERMINADO) SE HA VISTO PROCEDENTE COMENZAR A REALIZAR LAS ACTUACIONES EN BASE A LAS NECESIDADES SENTIDAS Y DEMANDADAS COMO LA OCUPACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLE INICIÁNDOSE GRUPOS DE DEPORTE TANTO EN MENORES, ADOLESCENTES Y TENIENDO PREVISTO COMENZAR EN BREVE CON MUJERES, ENTRE OTRAS ACTUACIONES.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

LH-ALHOJA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OFRECER UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR Y/O CON UN USO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS Y/O ENFERMEDAD MENTAL, EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y QUE VOLUNTARIAMENTE INICIEN UN PROCESO DE ESTABILIZACIÓN PERSONAL. OFRECIENDO UN RECURSO DE ALOJAMIENTO NOCTURNO COMO MEDIO ESENCIAL Y ESTRUCTURAL PARA FACILITAR EL INICIO DE ITINERARIO DE MEJORA Y ACOMPAÑANDO EL PROCESO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR SOCIOSANITARIO. SE PRETENDE ACOMPAÑAR DESDE UNA ÓPTICA BIOPSIOSOCIAL, CON UN NIVEL DE COMPROMISO POR PARTE DE LA PERSONA GRADUAL Y SIEMPRE ACORDE CON SUS INTERESES, CAPACIDADES Y EXPECTATIVAS. EN ALGUNOS CASOS PODRÁN ACCEDER HASTA EL MÁXIMO DE NORMALIZACIÓN COMO ES EL HECHO DE RESIDIR EN UNA VIVIENDA.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49934	12/07/2022	749.232,55 €	4
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	249.744,55 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTA RENUNCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

SINERGIAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA CIUDADANÍA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

GENERAR UNA HOJA DE RUTA E INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS. PONER EN MARCHA Y CONSOLIDAR MECANISMOS DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LOS DISTINTOS AGENTES QUE INFLUYEN EN LA ZONA. ESTIMULAR LA COHESIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEJORAR LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN LAS DISTINTAS ZONAS. PROPORCIONAR HERRAMIENTAS Y RECURSOS A LA CIUDADANÍA PARA LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES. POTENCIAR LA IMPLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LA TRANSFORMACIÓN DE SUS REALIDADES. CONSOLIDAR METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL PROGRAMA COMUNITARIO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MURCIA SUR.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49935	12/07/2022	306.924,00 €	3

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)

Inicio del proceso de selección del profesional de contratación directa por el Ayuntamiento

Preparación del convenio de colaboración con la entidad colaboradora: Fundación Secretariado Gitano.

Presentación y promoción del proyecto en medios de comunicación, página web y redes sociales.

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	102.308,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	1.734,09 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	1,69	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,56

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (22/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA
---	--

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
---	---

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-
--	---

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:

- LOS TRES PILARES EN LOS QUE SE ESTABLECE EL TRABAJO REALIZADO ESTE PRIMER SEMESTRE ES FUNDAMENTAL, YA QUE ERA NECESARIA LA SELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR EL AYUNTAMIENTO ADSCRITO A ESTE PROGRAMA.
- ASÍ MISMO, SE HA IDO ELABORANDO EL CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. CON LA QUE SE HAN MANTENIDO REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES.
- Y FINALMENTE UN PILAR FUNDAMENTAL Y QUE SERÁ TRANSVERSAL A TODA LA VIDA DEL PROYECTO SERÁ EL DE LA DIFUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO EN LAS PEDANÍAS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
VIVIENDA EN FEMENINO			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES SIN HOGAR CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MURCIA PROPORCIONÁNDOLES UN ALOJAMIENTO EN VIVIENDA COMPARTIDA DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA QUE PERMITA ESTABLECER UN ITINERARIO INDIVIDUAL DE INSERCIÓN EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49936	12/07/2022	314.670,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)			
CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL INTERNO (TRABAJADORA SOCIAL).			
PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD SOCIAL COLABORADORA: FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO.			
PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.			
CONTACTO CON POTENCIALES USUARIAS/BENEFICIARIAS.DIAGNÓSTICO PREVIO Y ELABORACIÓN DE INFORME.			
SELECCIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTAMENTE DE MUJERES Y DERIVACIÓN A LAS VIVIENDAS. DISEÑO INICIAL DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN. FIRMA DEL DOCUMENTO DE COMPROMISO			
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO SEMANAL DE LOS PROCESOS DE LAS USUARIAS.			
REUNIONES CON OTROS AGENTES DE ACOGIDA.			
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE REGISTRO DE DATOS			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	104.890,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	7.411,51 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	7,07	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	2,36
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (22/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA.		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	-		
- SE HAN RECIBIDO 16 PROPUESTAS DE POSIBLES MUJERES SUSCEPTIBLES DE ENTRAR EN EL RECURSO. TRAS SU VALORACIÓN Y ENTREVISTA SI CUMPLEN CON EL PERFIL DE ENTRAR A LA VIVIENDA LAS ACOMPAÑAREMOS EN EL ACCESO AL RECURSO DE ALOJAMIENTO.			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
VIVIENDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD PERSONAS SIN HOGAR			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
VELAR POR EL ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINHOGARISMO, TRATANDO DE CONSEGUIR QUE NINGUNA PERSONA SE VEA OBLIGADA A AFRONTAR UN PROCESO DE ENFERMEDAD EN LA CALLE, PROMOVIENDO EL ACCESO A DERECHOS Y MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y DIGNIDAD EN LA ENFERMEDAD Y/O MUERTE.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49937	12/07/2022	104.754,00 €	4
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022)			
PREPARACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA ENTIDAD COLABORADORA: HOGAR SI			
PRESENTACION Y PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACION, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	13.968,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (22/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	-		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	-		
- SE HA ALCANZADO EN EL PRIMER SEMESTRE EL HITO PREVISTO EN RELACIÓN A DIFUSIÓN DEL PROYECTO A:			
<ul style="list-style-type: none"> • PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA INTRANET MUNICIPAL DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES. • ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL MARCO DE LA RED PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LOS GRUPOS DE TRABAJO DE PERSONAS SIN HOGAR CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE 2020 Y PERSONAS SIN HOGAR CON TRASTORNO MENTAL GRAVE/DROGODEPENDENCIAS CELEBRADO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2022, DONDE SE LES INFORMA Y PRESENTA EL PROYECTO. • DIFERENTES DIARIOS CON IMPLANTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA. • PAGINAS WEB DEL AYUNTAMIENTO, SERVICIOS SOCIALES Y REDES SOCIALES. 			

AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGIAS EN LA ACCIÓN SOCIAL			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
SENSIBILIZAR A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA NECESIDAD DE ESTABLECER PROTOCOLOS ESTABLES DE COORDINACIÓN DE CARA A ACTUAR CON LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL. - . IMPULSAR LA CREACIÓN DE DICHOS PROTOCOLOS. - . LIDERAR LA COLABORACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CANALES DE COORDINACIÓN. - . DESTINAR UN PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL, CON APOYO DE UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE GESTIONEN TODAS LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA DICHOS PROTOCOLOS: INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTACTOS Y REUNIONES CON RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS ENTIDADES.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49938	12/07/2022	79.292,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022)			
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (TRABAJADOR/A SOCIAL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A)			
CONTACTO CON ENTIDADES			
DIAGNÓSTICO DE RETOS Y NECESIDADES			
INICIO DE LA CREACIÓN GRUPO TRABAJO EN RED			
INICIO DE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO BASE DE COORDINACIÓN QUE INCLUYA PROTOCOLOS INTERVENCIÓN			
INICIO DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS. PLAN ESTRATÉGICO			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	26.764,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	20.563,35 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	76,83	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	25,93
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	80 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
- SE HA PODIDO CONTACTAR CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DEL MUNICIPIO. SE LES HA PRESENTADO EL PROYECTO COMO INSTITUMENTO PARA ESTABLECER UNA RED DE COLABORACIÓN ESTABLE HA PERMITIDO REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL MUNICIPIO. SE HAN REALIZADO REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES A NIVEL SUPRAMUNICIPAL Y/O CON ALGUNA DE ELLAS SE HA REANUDADO EL ACERCAMIENTO AL MUNICIPIO (COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA), SI BIEN SE HA SEGUIDO TRABAJANDO CON ESTAS DE MANERA NO FORMAL. HA SURGIDO LA NECESIDAD DEL TRABAJO EN RED Y DE DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS, PLURALES Y DE CONSENSO			

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PROYECTO RESET			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
IDENTIFICAR Y DAR RESPUESTA PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA A SITUACIONES DE RIESGO Y ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN INFANTOJUVENIL Y SUS FAMILIAS EN SAN JAVIER. REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO DENTRO DE LOS DIFERENTES CONTEXTOS EN LA POBLACIÓN DIANA. DETECTAR Y PREVENIR INDICADORES DE RIESGO QUE MINIMICEN LA APARICIÓN DE PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO. CONCIENCIAR LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD. CAPACITAR Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EXISTENTES. ATENDER DE MANERA SUFICIENTE Y MULTIDISCIPLINAR A SITUACIONES QUE AFECTAN A LAS DINÁMICAS FAMILIARES DERIVADOS DE DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA SALUD MENTAL, A LOS PROBLEMAS GRAVES DE CONDUCTA Y A LAS ADICIONES.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49939	12/07/2022	243.933,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022)			
INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL OBJETO DE ESTE PROYECTO			
INICIO DEL PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO RESET.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	81.311,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	752,11 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,85	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,28
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA		

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	<p>- DECRETO N.º 67/2022, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE «PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE», EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATION EU, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA AL CUAL PERTENECE EL PROYECTO RESET. LOS RESULTADOS MÁS DESTACAS QUE HEMOS OBTENIDO SON LOS SIGUIENTES :</p> <p>LA CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL A PROYECTO RESET. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE FORMA INTERNA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE SERVICIOS SOCIALES. INICIO DEL PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA PROYECTO RESET.</p>

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
ENVEJECIMIENTO 360º			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
CONOCER LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER Y DETECTAR POSIBLES SITUACIONES DE VULNERABILIDAD/SOLEDADE NO DESEADA EN ESTE COLECTIVO, ESPECIALMENTE EN LA SITUACIÓN DE PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO. AL MENOS EL 75% DE LA POBLACIÓN RELATIVA A ESTE COLECTIVO. REALIZAR ACCIONES DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIONES DE AISLAMIENTO Y SOLEDAD NO ELEGIDA. INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DIGITALES Y EL ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DIGITALES, EN EL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES. FAVORECER LA PREPARACIÓN A LA ETAPA DE LA JUBILACIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO EN EL PERÍODO PREVIO A LA JUBILACIÓN.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49940	12/07/2022	243.933,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022)			
INICIAR LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD NO ELEGIDA			
CREACIÓN DE MESA LOCAL DE TRABAJO PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.			
PUESTA EN MARCHA DE UN RECURSO DE REFERENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (TELÉFONO DEL MAYOR, PUNTO DE ATENCIÓN, ETC.)			
ADHESIÓN A LA RED MUNDIAL DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	81.311,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	5.114,06 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	6,29	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	2,10
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	3 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:	<p>- SE HA CONSEGUIDO TODOS LOS HITOS ESTABLECIDOS PARA ESTE SEMESTRE Y SE HA COMENZADO CON HITOS ESTABLECIDOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. DEBIDO A LA TARDÍA INCORPORACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL Y DE LA FALTA DE INCORPORAR A LA EMPRESA CONTRATADA, EN ESTE SEMESTRE NOS HEMOS CENTRADO EN EL DESARROLLO DE LAS BASES DEL PROYECTO Y EN LA DETECCIÓN DE CASOS, CON EL FIN DE INICIAR LA PARTE MÁS DIRIGIDA A ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO SEMESTRE. EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y LA PRESENTACIÓN HA SIDO UN ÉXITO, ASÍ COMO LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS AGENTES INTERVINIENTES MEDIANTE LAS MESAS DE TRABAJO.</p>		

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
POSIBILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN MEDIANTE FORMACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE NECESIDADES BÁSICAS, PERMITIENDO UNA INCORPORACIÓN REAL Y EFECTIVA A LA SOCIEDAD DE COLECTIVOS VULNERABLES. EL OBJETIVO FINAL ES LA INCORPORACIÓN LABORAL DE LOS PARTICIPANTES Y LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN, INCIDIENDO EN AQUELLOS ASPECTOS QUE DETERMINAN ESTOS PROCESOS: FORMACIÓN, ACCESO AL EMPLEO, CAPACITACIÓN EN HABILIDADES, NECESIDADES BÁSICAS, SOCIALIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES SANAS SOBRE LA BASE DE SITUACIONES AJENAS A OTRAS FAVORECEDORAS DE EXCLUSIÓN			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49941	19/07/2022	205.246,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022)			
CONTRATACIÓN DE TÉCNICO COORDINADOR DEL PROYECTO.			
ELABORACIÓN DE REQUISITOS DE ACCESO A BECAS Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN			
ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON ENTIDADES BANCARIAS/GRANDES TENEDORES DE VIVIENDAS.			
ESTABLECER PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN DE POSIBLES PARTICIPANTES DESDE UTSS Y PROGRAMAS DEL CENTRO DE SS.SS.			
SELECCIÓN Y ACOGIMIENTO DE POSIBLES PARTICIPANTES, ESTABLECIENDO LISTAS DE ESPERA.			
GESTIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA CLASES DE APOYO.			
CONTRATACIÓN DE TÉCNICA PROFESORA DE APOYO.			
CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS Y E.S.O. A PARTICIPANTES.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	25.043,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	46.219,50 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	184,56	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	22,52
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 COORDINADOR/A PROYECTO A JORNADA COMPLETA 1 DOCENTE A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	69 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - LA PARTICIPACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES SE VALORA MUY POSITIVAMENTE DEBIDO A LA IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE MANIFIESTAN POR LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y POSTERIOR INTERÉS EN TITULAR. ASÍ COMO RETORNO EDUCATIVO EN FORMACIÓN REGLADA, EN ALGUNO DE LOS CASOS. - DURANTE LOS MESES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HA OBSERVADO LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN, CONFIANZA, MEJOR MANEJO EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ATENCIÓN AL DETALLE, EMPATÍA, COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA, PUNTUALIDAD, RELACIÓN CON COMPAÑEROS ENTRE OTROS. TAMBIÉN ES DESTACABLE, LA MODIFICACIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS Y PATRONES SALUDABLES DE COMPORTAMIENTO 			

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO EN RED			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
IMPULSAR Y ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN RED EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA CON LOS DISTINTOS AGENTES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO, GARANTIZANDO ASÍ LA COOPERACIÓN EN LA INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR DE CASOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA Y ARTICULANDO UN PROCEDIMIENTO A NIVEL COMUNITARIO.			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49942	12/07/2022	112.122,00 €	3
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 05/12/2022)			
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
CONTRATACIÓN DE DOS TRABAJADORES SOCIALES			
CONSULTA, ACUERDO Y PREPARACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES			
REUNIONES PREVIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED			
DISEÑO DEL PROTOCOLO DE TRABAJO EN RED			
INVITACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	112.122,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	38.334,00 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	55,24	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	18,89

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	2 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	-		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE PROCEDIÓ A LA CONTRATACIÓN DE DOS TRABAJADORAS SOCIALES PARA EL PROYECTO RED DINAMO Y CUYA FECHA DE FINALIZACIÓN ESTÁ INDICADA PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. EN UN PRIMER MOMENTO, SE LLEVÓ A CABO UN TRABAJO PREVIO DE INVESTIGACIÓN, BÚSQUDA DE INFORMACIÓN Y LECTURA DE CONTENIDO SOBRE EL TRABAJO EN RED, TAREA QUE HA FACILITADO QUE SE DESARROLLEN LAS ACTUACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN. - TRAS UNA BÚSQUDA INTENSIVA DE LOS PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO, SE HAN CREADO TRES AGENDAS DE RECURSOS, DIVIDIDOS EN GRUPOS DE TRABAJO, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: <ol style="list-style-type: none"> 1.- PROFESIONALES DE LAS INSTITUCIONES DE TORRE PACHECO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD LOCAL, LOS SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y, POR ÚLTIMO, ENTIDADES PERTENECIENTES AL TERCER SECTOR. 2.- RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO. 3.- EQUIPOS TÉCNICOS QUE DESARROLLAN PROYECTOS PERTENECIENTES A LA LÍNEA 3 DE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EN OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. <p>GRACIAS A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PROFESIONALES DE 38 ENTIDADES CONTACTADAS SE HAN CELEBRADO 19 REUNIONES DE CARÁCTER INFORMATIVO CON UN TOTAL DE 146 ASISTENTES, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE HA PRESENTADO EL PROYECTO RESPALDADO POR EL SOPORTE DOCUMENTAL GENERADO Y EL CUAL HA SIDO ENTREGADO A LOS PROFESIONALES (POWER POINT DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, FOLLETOS INFORMATIVOS Y UN FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CASO EN RED). DICHA INFORMACIÓN SE HA REFLEJADO EN DIFERENTES ACTAS, ASÍ COMO EN EL REGISTRO DE COORDINACIONES.</p> - SE HA ELABORADO Y ENVIADO UN CUESTIONARIO ONLINE A LOS DIFERENTES AGENTES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO, QUE FORMAN PARTE DE LAS INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS REFLEJADOS EN EL PROYECTO Y CON LOS CUALES SE HA CONSIDERADO RELEVANTE ESTABLECER UNA PRIMERA TOMA DE CONTACTO PARA EXPLICAR EN LÍNEAS GENERALES LA INSTAURACIÓN DEL PROYECTO RED DINAMO. A TRAVÉS DE DICHA ENCUESTA SE HA RECABADO INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONOCIMIENTO QUE LOS ENCUESTADOS TIENEN SOBRE EL TRABAJO EN RED. SE HA ELABORADO UN INFORME DE RESULTADOS QUE RECOGE: DATOS DE CONTACTO DEL PROFESIONAL, LAS ENTIDADES U ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECEN, SU EXPERIENCIA CON ESTA METODOLOGÍA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS POSIBLES VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE CONSIDERAN QUE PUEDEN SURGIR EN LA PRÁCTICA. - SE HA ESTABLECIDO UNA METODOLOGÍA INTERDISCIPLINAR DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN VULNERABILIDAD EXTREMA, A TRAVÉS DEL DISEÑO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN EL CUAL HA SIDO APROBADO Y RATIFICADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. ESTE DOCUMENTO RECOGE EL ÁMBITO TERRITORIAL DONDE SE APLICA EL PROYECTO RED DINAMO, LAS NECESIDADES DETECTADAS, LOS OBJETIVOS OPERATIVOS, LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES COLABORADORAS, EL PROCEDIMIENTO QUE HAY QUE LLEVAR A CABO, LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO EN RED, LA FIGURA COORDINADORA RESPONSABLE DE EQUIPO COMO GARANTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRABAJO EN RED, EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO, LA IMPLANTACIÓN, EL ACUERDO FORMAL, EL PLAN DE ACTUACIÓN Y POR ÚLTIMO LA GUÍA DE DOCUMENTOS (QUE RECOGE A SU VEZ, LOS ANEXOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DEL TRABAJO EN RED, TALES COMO: EL ACUERDO DE ADHESIÓN, LA AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS, EL FLUJOGRAMA, LA FICHA DE DERIVACIÓN NECESARIA PARA PROPONER UN CASO QUE CUMPLA CON EL PERFIL Y REQUISITOS EXIGIDOS POR EL PROYECTO, LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, EL PLAN DE TRABAJO CONJUNTO QUE SE MANTENDRÁ Y POR ÚLTIMO, LAS FICHA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN). - POR OTRO LADO, SE HA ELABORADO Y ENTREGADO UNA INVITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO, CON LA FINALIDAD DE CONVOCARLES AL ACTO OFICIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN FEBRERO DE 2023, EN EL CUAL SE PRESENTARÁ EL PROYECTO RED DINAMO, EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE COORDINACIÓN DE TRABAJO EN RED PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO Y, SE LLEVARÁ A CABO LA FIRMA DEL ACUERDO DE ADHESIÓN AL MISMO. - SE HA PRESTADO ESPECIAL IMPORTANCIA A LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERTENECIENTES A LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES E INMIGRACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO, A TRAVÉS DE 8 NOTAS DE PRENSA QUE MUESTRAN DIFERENTES REUNIONES CON PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ZONA. ESTAS PUBLICACIONES SE HAN RECOGIDO EN EL ANEXO DE DIFUSIÓN, REFLEJANDO EN DICHO DOCUMENTO FECHA DE LA ACTIVIDAD, FECHA DE LA PUBLICACIÓN, PLATAFORMA DONDE HA SIDO PUBLICADA Y EL ENLACE A LA MISMA. - CABE DESTACAR LA ORGANIZACIÓN DEL 1º ENCUENTRO DE TRABAJO EN RED CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS QUE DESARROLLAN PROYECTOS PERTENECIENTES A LA LÍNEA 3 DE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EN OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, QUE TENDRÁ LUGAR EL 2 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2022. A TRAVÉS DE DICHO ENCUENTRO, SE PRETENDE CREAR UN ESPACIO EN EL CUAL LOS DIFERENTES PROFESIONALES PODRÁN COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS, DUDAS Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO. - OR ÚLTIMO, SE HA ELABORADO UN PLAN DE CONTROL DEL PROYECTO RED DINAMO PARA CUBRIR LA FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y AUDITORÍA INTERNA DE FORMA QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS APLICABLES AL PROYECTO, DE FORMA QUE SE ACREDITE EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS, MEDIANTE EL INFORME DE RESULTADOS, ASÍ COMO ASEGURAR QUE DURANTE EL PROCESO DE GESTIÓN SE CUMPLEN LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL PRTR. 			

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

URBAN DINAMO TORRE PACHECO: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA PARA COLECTIVOS VULNERABLES

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SENSIBILIZAR A PROPIETARIOS DE VIVIENDA PRIVADA PARA QUE OFREZCAN SUS VIVIENDAS EN ALQUILER. - INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. - AYUDAS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. - AYUDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS AL USO DE ILUMINACIÓN Y ELECTRODOMÉSTICOS BÁSICOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES. - FORMACIÓN A FAMILIAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA DOMÉSTICA. - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DIRIGIDAS A INQUILINOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE CUIDADO DE VIVIENDAS. PÁGINA 5 DE 21 - INCORPORAR A FAMILIAS VULNERABLES EN ITINERARIOS DE INTEGRACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL.

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49943	12/07/2022	450.000,00 €	1

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022)			
TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
CONTRATACIÓN DE PERSONAL			
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO			
CREACIÓN DE UN REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL.			
REALIZACIÓN DEL PLIEGO Y LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN			
REALIZACIÓN DEL PLIEGO Y LICITACIÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL			
ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS VACÍAS EN EL MUNICIPIO			
IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE PERSONAS/FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL			
NEGOCIACIONES CON PROPIETARIOS PARA ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN ALQUILER DE VIVIENDAS			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	135.750,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	54.541,99 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	40,18	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	12,12
MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL	NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN 26/10/2022
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 1 MEDIADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 1 ASESOR/A JURÍDICO JORNADA COMPLETA		
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	8 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:			
<ul style="list-style-type: none"> - SE HA PROCEDIDO A LA CONSECUCCIÓN AL 100% DE TODOS LOS HITOS PREVISTOS PARA EL PRIMER SEMESTRE A FECHA DE ESTE INFORME. - SE HA PROCEDIDO A LA CONSECUCCIÓN PARCIAL DE HITOS PREVISTOS PARA EL SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE, A SABER: CREACIÓN DE UNA BOLSA DE ALQUILERES * ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INTEGRAL DE TRES UNIDADES FAMILIARES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DE ALQUILER. TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALUMBRADO LED Y ELECTRODOMÉSTICOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES. INCLUSIÓN DE TRES PERSONAS A ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL. INICIO DE PROSPECCIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO. - SE HA PROCEDIDO AL ESTUDIO Y MODIFICACIONES NECESARIAS DE LAS NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES Y DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES MUNICIPAL PARA PODER OFRECER MÁS VENTAJAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. - SE HA PROCEDIDO A LA CAPTACIÓN DE TRES VIVIENDAS Y ALOJAMIENTO DE FAMILIAS EN RIESGO O EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN LAS MISMAS. - SE HA PROPUESTO A UNA CANDIDATA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA UNA OFERTA LABORAL A TRAVÉS DEL RECURSO APIS CUYA FASE DE SELECCIÓN ESTÁ EN PROCESO, HABIENDO SUPERADO LA ENTREVISTA. 			

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO			
CONTIGO: ATENCIÓN A NECESIDADES COMPLEJAS DE VULNERABILIDAD A PERSONAS CON SOLEDAD NO DESEADA			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO			
SUPERVISAR PERIÓDICAMENTE LA SITUACIÓN PERSONAL DEL 100% DE LA POBLACIÓN DIANA DE ESTE PROYECTO.			
APOYAR LA PERMANENCIA EN EL ENTORNO HABITUAL AL 10% DE LAS PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD QUE VIVAN SOLAS EN EL MUNICIPIO. PREVENIR NUEVAS SITUACIONES DE RIESGO AL 50% DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTOS			
PROMOVER ACCIONES PARA ADQUIRIR O RESTAURAR REDES DE APOYO AL 50% DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROYECTO.			
PROMOVER ACCIONES PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS PERSONALES DEL 100% DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, MEJORANDO SU GRADO DE AUTONOMÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (A.B.V.D.).			
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49944	05/07/2022	146.460,00 €	1
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)			
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA POBLACIÓN DIANA EN SITUACIÓN DE SOLEDAD NO DESEADA.			
IDENTIFICAR A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS, ENTREVISTAS...			
COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARA LA DERIVACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO.			
REUNIONES DE PLANIFICACIÓN CON CENTRO DE SALUD, CENTRO DE PERSONAS MAYORES Y CENTRO DE SALUD MENTAL DE ZONA.			
REALIZACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.			
INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS TELEMÁTICOS (ORDENADORES, TABLETS, TELÉFONOS MÓVILES...)			
CONTACTO Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO			
EVALUACIÓN SEMESTRAL Y PROGRAMACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE.			
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	48.820,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	22.780,66 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	46,66	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	15,55

MODIFICACIÓN INICIAL	PROYECTO	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:			1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA	
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO		-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:		29 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:				
<p>- TRAS LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE LAS PERSONAS DERIVADAS AL PROYECTO Y SEGÚN LOS INDICADORES DE LOS DIFERENTES OBJETIVOS, LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES SON: • IGUALDAD DE GÉNERO DE LAS PERSONAS DERIVADAS Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO CON SOLEDAD NO DESEADA. SIENDO EL 51,7% HOMBRES Y 44,8% MUJERES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FALTA DE HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL EN EL 29,6% DE LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO. • FALTA DE RUTINAS Y ACTIVIDADES TANTO DENTRO COMO FUERA DEL MUNICIPIO DEL 100% DE LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO. • DIFICULTAD DE ESTAS PERSONAS AL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. • NIVEL ECONÓMICO DE LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO ESTA EN EL RANGO DE 400 A 800€. • RELACIONES FAMILIARES Y CON EL ENTONO PROBLEMÁTICAS O INEXISTENTES EN EL 41,3% DE LOS PARTICIPANTES. • FALTA DE FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 99% DE LOS PARTICIPANTES. • AUSENCIA DE INTERNET EN EL 34,5% DE LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO. • LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO PRESENTAN UNA SENSACIÓN DE SOLEDAD NO DESEADA MODERADA. • PARTICIPANTES DE MÁS DE 65 AÑOS DE EDAD SON EL 75,8%, PARTICIPANTES DE 16 A 64 AÑOS 24,2%. EL 37,9% DE LOS PARTICIPANTES NO SALEN DEL DOMICILIO NUNCA. • EL 62,06 SALEN SOLO A GESTIONES DE CENTRO DE SALUD, Y COMPRAS ESPORÁDICAS. • EL 79,1 DE LAS PERSONAS DERIVADAS HAN TENIDO UNA BUENA ACEPTACIÓN DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO. • EL 31% DE LOS PARTICIPANTES TIENEN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 				

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				
RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL				
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				
<p>REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENTIDADES SOCIALES, Y DE LAS NECESIDADES EXISTENTES, FOMENTANDO SEGÚN ESTE ESTUDIO, LA CREACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES.</p> <p>CREAR UNA MESA MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA INCLUSIÓN, EN LA QUE PARTICIPEN LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, OTRAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTES DE LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS CON INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO.</p> <p>DEFINIR Y DISEÑAR LOS PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN DE LOS USUARIOS A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR.</p> <p>CREAR PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, INCLUYENDO EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.</p>				
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO	
49945	05/07/2022	80.000,00 €	3	
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)				
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE ASOCIACIONES DE CARÁCTER SOCIAL DEL MUNICIPIO.				
ACTUACIONES DE APOYO EN LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN.				
CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE UNA PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO Y SOBRE LA CREACIÓN DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.				
ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (COORDINACIÓN, PAPEL DE LOS PARTICIPANTES, OBJETIVOS, ETC.)				
PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS.				
INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD, MAYORES, INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO E INICIO DE GESTIONES PARA LA CREACIÓN DE UN APARTADO INSERTO EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO				
CREACIÓN DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.				
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO (PUBLICIDAD EN LA PG. WEB DEL AYUNTAMIENTO)				
EVALUACIÓN SEMESTRAL, NUEVAS PROPUESTAS Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE				
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	26.667,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE		12.297,08 €
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO		46,11	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	15,37
MODIFICACIÓN INICIAL	PROYECTO	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (30/11/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:			1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA	
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO		-		
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:		144 PERSONAS		
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:				
<p>DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENTIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO, PRIMER HITO DEL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN, SE DESPRENDEN ALGUNOS DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES, QUE SON LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXISTENCIA DE CIERTO NIVEL DE DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES PARTICIPANTES CON RESPECTO AL RESTO EN REFERENCIA A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN Y RECURSOS QUE OFRECEN EVIDENCIANDO, LIGADO A ESTE DESCONOCIMIENTO, UNA FALTA DE COMPLEMENTARIEDAD Y AYUDA MUTUA Y COMO NO, UNA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES. 				

- SE HAN DETECTADO DEFICIENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE ALGUNAS ENTIDADES: CARECEN DE PERSONAL TÉCNICO, DESCONOCEN EL PERFIL DE “PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL”, CARECEN DE UNA FICHA DE RECOGIDA DE DATOS GENÉRICA QUE REFLEJE EL NÚMERO DE INTERVENCIONES Y UNAS CUESTIONES MÍNIMAS EN REFERENCIA A LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE PUEDA AYUDAR A GUIAR POSIBLES DERIVACIONES A OTRAS ENTIDADES PARA PODER REALIZAR UNA INTERVENCIÓN LO MÁS INTEGRAL POSIBLE. POR ELLO, ESTAS ENTIDADES SE ENCUENTRAN RECIBIENDO APOYO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO PARA LA MEJORA DE ESTOS ASPECTOS (ENTRE OTROS), QUE INCIDIRÁ DE FORMA DIRECTA EN LA EFECTIVIDAD Y AGILIDAD DEL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS Y POR ENDE, LOS BENEFICIOS DE LA EFICIENCIA RECAERÁN EN LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO.
- SE HA IDENTIFICADO LA “NECESIDAD DE ELABORAR PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN Y ACTUACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, LAS ASOCIACIONES, ONGS Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DEL MUNICIPIO PARA CONSEGUIR ACCIONES EFICIENTES”; ALGUNAS ENTIDADES CARECEN DE PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN Y ACTUACIÓN. ESTA CUESTIÓN SE TRABAJARÁ DE FORMA CONSENSUADA EN LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. IGUALMENTE SE CONCRETARÁN LAS ACCIONES A LLEVAR A CABO EN REFERENCIA A LA FALTA DE CATÁLOGOS DE SERVICIOS POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES QUE CARECEN DE ELLOS Y A LA ACTUALIZACIÓN DE AQUELLAS QUE LOS TIENEN ELABORADOS PERO ESTÁN OBSOLETOS.
- SE HAN DETECTADO DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DE DERIVACIONES A ALGUNAS ENTIDADES CONCRETAS. SE ELABORARÁN BASES DE DATOS PARA REGISTRAR ESTAS INTERVENCIONES PUESTO QUE LAS DERIVACIONES FUERON EFECTUADAS. LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN SE REALIZARÁ EN EQUIPO EN LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS DESDE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
- SE HA CREADO LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EN LA PRIMERA REUNIÓN CELEBRADA SE HA DETECTADO UN ALTO NIVEL DE IMPLICACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y BUENA DISPOSICIÓN A TRABAJAR EN EQUIPO.

AYUNTAMIENTO DE YECLA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CELEBRAR UN ENCUENTRO O JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE EL NUEVO ESCENARIO LEGAL, REFLEXIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, Y PRESENTACIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO.

HABER FORMALIZADO LA COMISIÓN LOCAL DE APOYO VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL (C.L.A.V) HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS PREVISTAS.

CONSEGUIR LA ADHESIÓN DE AL MENOS 3 ENTIDADES BÁSICAS A LA COMISIÓN

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49946	05/07/2022	127.155,00 €	1

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)

PRESENTADO EL PROYECTO A LAS ENTIDADES PREVISTAS Y DIFUSIÓN EN GENERAL

CELEBRADO UN ENCUENTRO O JORNADA INICIAL.

ELABORADOS Y DEFINIDOS LOS CRITERIOS DE ACCESO AL PROGRAMA.

ELABORADOS SOPORTES Y PROTOCOLOS INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN.

CONTRATADO EL PERSONAL NECESARIO Y CONSTITUIDO EL EQUIPO TÉCNICO DE ASISTENCIA VITAL (E.T.A.V.)

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS SUSCEPTIBLES DE INCORPORARSE AL PROGRAMA

PRESENTAR/OFERTAR EL PROGRAMA A LAS PERSONAS DESTINATARIAS.

INICIAR PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	42.385,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	19.688,19 €
-----------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	46,45	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	15,48
--	-------	---------------------------	-------

MODIFICACIÓN INICIAL	PROYECTO	MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN (02/12/2022)	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:	1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 3 AUXILIAR DE APOYO VITAL A 1/2 JORNADA
--	---

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO	-
--	---

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:	14 PERSONAS
---	-------------

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:

- SE HA REALIZADO, EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022, UNA JORNADA DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN “YECLA, COMUNIDAD DE CUIDADOS” EN EL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO DE YECLA, DONDE SE HA PRESENTADO EL PROYECTO POR PARTE DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL MISMO. EN DICHA JORNADA SE HAN REALIZADO 4 PONENCIAS: 1. FERNANDO FLORIT DE CARRANZA, FISCAL DECANO DE FAMILIA Y PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA, HA PRESENTADO LOS NUEVOS ESCENARIOS DE CUIDADO TRAS LA LEY 8/2021 Y LOS RETOS DE LOS SISTEMAS FORMALES E INFORMALES DE PROTECCIÓN. 2. BENEDICTO CAMINERO PÉREZ, DIRECTOR TÉCNICO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, TRATÓ LOS CAMBIOS Y RETOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVOS. 3. ANA ISABEL CASTAÑO VILLARROEL, ENFERMERA DE SALUD MENTAL DE ATENCIÓN COMUNITARIA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA HABLÓ DE LOS NUEVOS ENFOQUES DE CUIDADO“. CUIDANDO SIN BATA BLANCA” (ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL ENTORNO HABITUAL) 4. MERCEDES GUILLEN TORRES, TÉCNICA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DG DE SS.SS Y RELACIONES CON EL TERCER SECTOR DE LA CONSEJERÍA DE MUJER IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA, JUNTO CON SELMAN FRANCO SALONIA, DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE YECLA, HAN TRATADO LA EXPERIENCIA DE TRABAJO EN RED A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SOCIOSANITARIA EN LA REGIÓN DE MURCIA.
- POSTERIORMENTE SE REALIZARON GRUPOS DE TRABAJO DE REFLEXIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA PHILLIP 66 DONDE SE TRATÓ QUE LAS PERSONAS ASISTENTES COMPRENDIERAN DETERMINADOS CONCEPTOS, COMO “PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA”, CUALES SON AQUELLAS “SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL” EN LAS QUE SE PUEDEN VER ESTAS PERSONAS, Y CÓMO ABORDARLO DESDE DIFERENTES ÁMBITOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS (SALUD, SERVICIOS SOCIALES, TERCER SECTOR, JUDICIAL, O FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO) ADEMÁS DE QUÉ ACTUACIONES SE HACE DESDE CADA ÁMBITO.

- A LAS JORNADAS ASISTIERON RESPONSABLES POLÍTICOS REGIONALES Y MUNICIPALES. SE INSCRIBIERON A LAS JORNADAS DE FORMA PRESENCIAL 91 PERSONAS Y DE FORMA ONLINE 39 PERSONAS. TAMBIÉN ACUDIERON PERSONAS QUE NO ESTABAN INSCRITAS. FINALMENTE ASISTIERON 79 PERSONAS EN MODALIDAD PRESENCIAL Y 23 PERSONAS DE FORMA ONLINE.
- RESPECTO LAS CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS, SE HA VALORADO POR UN LADO LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LA MISMA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS: EL 93% DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN QUEDARON MUY SATISFECHOS/AS Y SATISFECHOS/AS. EN CUANTO AL CONTENIDO DE LAS PONENCIAS, UN 97% QUEDARON MUY SATISFECHOS/AS SATISFECHOS/AS. LOS GRUPOS DE TRABAJO (DINAMIZACIÓN, TÉCNICAS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES) UN 65% QUEDARON MUY SATISFECHOS/AS Y UN 35% SATISFECHOS/AS. Y RESPECTO LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, UN 92% QUEDARON MUY SATISFECHOS/AS Y SATISFECHOS/AS.
- LA ENCUESTA QUE SE FACILITÓ ANTES Y DESPUÉS DE LAS JORNADAS TENÍAN LA FINALIDAD DE VALORAR SI LAS PONENCIAS HABÍA TENIDO UN CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA, Y LOS ASPECTOS QUE DETERMINAN SU VULNERABILIDAD SOCIAL. LOS RESULTADOS GENERALES SEÑALAN QUE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS JORNADAS YA TENÍAN UNA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO (ACOMPañAMIENTO, TRABAJO EN RED Y ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA). COMO DATOS RELEVANTE, UN ALTO PORCENTAJE ANTES DE LAS JORNADAS, MANIFIESTA QUE LA RESPONSABILIDAD ES COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA (82,3%) LOS SERVICIOS SOCIALES (75,8%) ÁMBITO SANITARIO 75,8%) JUSTICIA (66,7%) PERSONAS AFECTADAS Y ASOCIACIONES (45,2%) Y FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO (41,9%). DESPUÉS DE LAS JORNADAS, AUMENTAN TODOS LOS ÁMBITOS Y SE IGUALAN EN RESPONSABILIDAD: FAMILIA (88%) LOS SERVICIOS SOCIALES (88%) ÁMBITO SANITARIO 88%) JUSTICIA (80%) PERSONAS AFECTADAS Y ASOCIACIONES (74%) Y FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO (66%). EN CUANTO A RESPETAR LA VOLUNTAD DE LA PERSONA, ANTES DE LA JORNADA UN 85,5% LO CONSIDERA IMPORTANTE/MUY IMPORTANTE Y DESPUÉS DE LAS JORNADAS UN 92%.
- OTRO RESULTADO QUE CABE DESTACAR ES LA ACOGIDA QUE HA TENIDO EL PROYECTO.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO DE EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO MUNICIPAL APROBADO PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE, Y FORMATIVAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

INCORPORAR UN MÍNIMO DE 6 JÓVENES AL PROYECTO.

CONSEGUIR LA EXPERIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES INNOVADORAS POR LAS PERSONAS DESTINATARIAS.

CONSEGUIR LA IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

CONSEGUIR LA MEJORA DE LA AUTOPERCEPCIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS.

CONSEGUIR LA MEJORA DE SUS FORTALEZAS, HABILIDADES, Y CAPACIDADES.

VALORAR LA POSIBLE INCIDENCIA DEL PROYECTO EN OTROS ÁMBITOS (P. EJ FAMILIA, RELACIONES SOCIALES, PROYECTOS DE FUTURO, ETC.).

CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO
49947	05/07/2022	35.522,00 €	1

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)

INFORMACIÓN FACILITADA A LAS ENTIDADES COLABORADORAS PREVISTAS

DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO MUNICIPAL APROBADO PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE, Y FORMATIVAS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA

HABER ELABORADO LAS HERRAMIENTAS Y SOPORTES DEL PROYECTO.

PARTICIPANTES INICIALES SELECCIONADOS/AS.

INICIADAS LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	11.842,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	7.643,59 €
------------------------------------	-------------	---	------------

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	64,55	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	21,52
---	-------	----------------------------------	-------

MODIFICACIÓN INICIAL	PROYECTO	NO HAY MODIFICACIÓN DE PROYECTO	AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN
				26/10/2022

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 1 EDUCADOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 10 PERSONAS

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:

- SE HAN APROBADO UN PROCEDIMIENTO MUNICIPAL PARA PODER ASISTIR A ACTIVIDADES DE INTERÉS DE LOS/LAS JÓVENES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MEDIANTE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL.
- SE HAN INCORPORADO 10 CASOS AL PROYECTO, CUMPLIENDO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EL OBJETIVO GLOBAL DE 6 CASOS.
- HAN SIDO 2 CASOS LOS QUE SE HAN BENEFICIADO DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL PARA PODER ASISTIR A ACTIVIDADES PROPUESTAS POR ELLOS/AS MISMAS. TODOS LOS CASOS A EXCEPCIÓN DE UNO, HAN EXPERIMENTADO ACTIVIDADES, ALGUNAS DE ELLAS CON FINANCIACIÓN Y OTRAS SIN NECESIDAD DE SER FINANCIADAS.
- SE HA CONTACTADO CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS QUE TIENEN RELACIÓN CON EL PROYECTO PARA LA DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DEL MISMO, OBTENIENDO UNA BUENA RESPUESTA DE COLABORACIÓN POR PARTE DE ELLAS.
- VALORACIÓN POSITIVA EN GENERAL, TENIENDO EN CUENTA LOS PEQUEÑOS LOGROS DE LOS/LAS PARTICIPANTES, TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN PROCESO MUY LENTO, POR EL PERFIL DE LOS/LAS PARTICIPANTES, SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ETC...
- PARA ALGUNOS DE LOS USUARIOS HA SIDO DIFÍCIL DETERMINAR LA ACTIVIDAD CONCRETA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMETERSE A LA REALIZACIÓN DE LA MISMA.
- PARA ALGUNOS USUARIOS/AS HA SIDO COMPLICADO INICIAR LAS ACTIVIDADES ELEGIDAS POR CIRCUNSTANCIAS SOBRE TODO POR DIFICULTADES DE SALUD MENTAL.
- EN CUANTO A LA MEJORA DE SUS FORTALEZAS, HABILIDADES Y CAPACIDADES, HA SIDO EL INICIO, EN EL QUE HAN EXPERIMENTADO PEQUEÑOS CAMBIOS, LO QUE REQUIERE DE MÁS TIEMPO PARA PODER VER CAMBIOS MÁS ESTABLES.

- EN GENERAL, HAN MOSTRADO UNA ACTITUD POSITIVA HACIA EL CAMBIO, TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN PROCESO MUY LENTO PARA PODER DETERMINAR CON CLARIDAD TANTO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR COMO LAS ACTUACIONES DE CORRESPONSABILIDAD, TODO ESO UNIDO A LAS DIFICULTADES DE SU DÍA A DÍA TANTO FAMILIARES, PERSONALES, SALUD,

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				
PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO				
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				
DISPONER DE VIVIENDAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR. REVERTIR SITUACIONES DE SINHOGARISMO O INFRAVIVIENDA DE LA LOCALIDAD. MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN AL MENOS UNA DE LAS ÁREAS TRABAJADAS. PROPORCIONAR ALOJAMIENTO TEMPORAL A UNIDADES DE CONVIVENCIA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LOCALIDAD.				
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO	
49948	05/07/2022	109.518,00 €	4	
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022)				
HABER REALIZADO EL PROCESO DE LICITACIÓN				
HABER PRESENTADO EL PROYECTO A LAS ENTIDADES QUE VAN A COLABORAR				
HABER IDENTIFICADO POSIBLES PERSONAS O FAMILIAS PARA INCORPORARSE AL PROYECTO				
HABER ELABORADO SOPORTES Y PROTOCOLOS INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE COORDINACIÓN.				
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	36.508,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	0,00 €	
% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO	0,00	% SOBRE TOTAL DE PROYECTO	0,00	
MODIFICACIÓN INICIAL	PROYECTO	NO HAY MODIFICACIÓN DE PROYECTO	AUTORIZACIÓN	SUBCONTRATACIÓN
			FECHA DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN 26/07/2022	
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:			-	
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO			-	
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:				
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:				
<ul style="list-style-type: none"> COMO RESULTADOS MÁS RELEVANTES, DESTACAR EL HABER PODIDO LLEVAR A CABO Y COMPLETAR EL PROCESO DE LICITACIÓN Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. A FECHA ACTUAL, TODO EL EQUIPO DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ES CONOCEDOR DE LA METODOLOGÍA Y DE LOS REQUISITOS DE ACCESO, HABIÉNDOSE FORMALIZADO LAS PRIMERAS PROPUESTAS. SE ESTÁN REALIZANDO LAS PRIMERAS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS PROPUESTAS. EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO ESTÁ CONSENSUADO, Y LAS HERRAMIENTAS DE PROPUESTA Y DERIVACIÓN DE CASOS, ASÍ COMO LOS SOPORTES DE SEGUIMIENTO ESTÁN ELABORADOS. EL TRABAJO DE PROSPECCIÓN DE VIVIENDAS ESTÁ SIENDO INTENSO, AUNQUE ÚNICAMENTE SE HA CONSEGUIDO LA ACEPTACIÓN DE LA FUNDACIÓN TUTELAR MURCIANA DE PERSONAS ADULTAS, DEL ALQUILER DE DOS VIVIENDAS QUE YA SE HAN VISITADO, DESCARTÁNDOSE UNA DE ELLAS, POR LO ELEVADO DE LOS COSTES DE ACONDICIONAMIENTO. RESPECTO A LA QUE SÍ PODRÍA INCORPORARSE AL PROYECTO, SE ESTÁN VALORANDO Y CUANTIFICANDO LAS REPARACIONES Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS, ESTIMÁNDOSE QUE EN CUALQUIER CASO, PODRÍAN INCORPORARSE EN LA SEGUNDA FASE DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, POR EL TIEMPO PRECISO PARA ESOS TRABAJOS. LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO A LAS ENTIDADES SOCIALES DE LA LOCALIDAD, Y A LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PUEDAN ESTAR IMPLICADOS ESTÁ REALIZADA (RESPONSABLES POLÍTICOS, SISTEMA DE SALUD, SALUD MENTAL, ARY, AFEMY, CÁRITAS, CRUZ ROJA, ETC.) 				

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				
PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL CON GRADO DE MODERADO A LEVE Y/O TRASTORNOS DE DESARROLLO				
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				
RECUPERACIÓN Y CREACIÓN DE ACTUACIONES SOCIO-LABORALES, A TRAVÉS DE ACCIONES INCLUSIVAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL, PARA FOMENTAR Y REFORZAR LA RESILIENCIA. CUBRIR NECESIDADES COMPLEJAS DE UN COLECTIVO DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL ,DETECTADAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Y SOLICITADAS POR FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL, PARA DAR NUEVAS SOLUCIONES Y RESPUESTAS A NECESIDADES QUE NO ESTABAN SIENDO SUFICIENTEMENTE ATENDIDAS.				
CÓDIGO PROYECTO	FECHA DE ORDEN CONCESIÓN	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO	LÍNEA DEL PROYECTO	
49949	05/07/2022	131.658,00 €	1	
HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022)				
CONTRATACIÓN EDUCADORA SOCIAL COORDINADORA DEL PROYECTO.				
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO.				
PREPARAR DOCUMENTACIÓN.				
SELECCIÓN 8 CANDIDATOS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO (GRUPO 1º).				
BUSCAR SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS BECADAS Y POSTERIOR SERVICIO PARA DESARROLLAR CONTRATO DE TRABAJO.				
ADQUISICIÓN DE EPIS.				
FORMACIÓN DE LOS 8 CANDIDATOS (GRUPO 1º)				
PAGO DE LAS BECAS.				
CONTRATACIÓN DE 4 CANDIDATOS SELECCIONADOS (GRUPO 1º).				
OTRAS TAREAS DE SEGUIMIENTO, PROSPECCIÓN E INNOVACIÓN.				
CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO	43.888,00 €	GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	24.208,97 €	

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO		55,16		% SOBRE TOTAL DE PROYECTO		18,39	
MODIFICACIÓN INICIAL	PROYECTO	NO HAY MODIFICACIÓN DE PROYECTO	AUTORIZACIÓN	SUBCONTRATACIÓN	NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN		
PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:				1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 4 CONSERJES A 20 HORAS SEMANALES			
PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO				-			
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO:		10 PERSONAS					
RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS:							
<ul style="list-style-type: none"> - DIFUSIÓN DEL PROYECTO A NIVEL LOCAL A TRAVÉS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. • ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE DESCONOCÍAN EL PROYECTO Y SE LES HA INFORMADO DEL MISMO. - SE HAN RETOMADO ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O TRASTORNOS DEL DESARROLLO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE EMPLEO CON APOYO, QUE NO REALIZA NINGUNA OTRA ADMINISTRACIÓN EN ESTA LOCALIDAD. - INICIO DEL PROCESO DEL GRUPO 1: <ul style="list-style-type: none"> • SELECCIÓN DE 8 PARTICIPANTES A TRAVÉS DEL SEF, - REALIZACIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN DE UN MES. • REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL GRUPO 1, PARA SU CONTRATACIÓN. • CONTRATACIÓN DE 4 PERSONAS A MEDIA JORNADA EN SERVICIOS MUNICIPALES, QUE SE INICIAN EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y FINALIZARÁN EL 19/04/2023. • FORMACIÓN A LOS ACOMPAÑANTES EN EL PROYECTO EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO, ASÍ COMO EN METODOLOGÍA DE EMPLEO CON APOYO Y TRABAJO EN RED. • INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES DE LOS PARTICIPANTES DEL FUNCIONAMIENTO, ETAPAS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTO. • ATENCIÓN A AQUELLAS PERSONAS QUE NO HAN RESULTADO SELECCIONADAS PARA LA CONTRATACIÓN, MANTENIENDO UN CONTACTO, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO INDIVIDUALIZADO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES. • SE HA MANTENIDO UNA COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES IMPLICADOS QUE RODEAN A LA PERSONA (FAMILIA, TERCER SECTOR, ACOMPAÑANTE LABORAL, OTROS PROFESIONALES SOCIO SANITARIOS Y EDUCADORA SOCIAL) PARA HACER FRENTE A LAS DIFICULTADES QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL TIENEN QUE HACER FRENTE PARA MANTENER UN PUESTO DE TRABAJO. • SE HAN REALIZADO LAS ADAPTACIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA UNA ADAPTACIÓN SATISFACTORIA TANTO DE LA PERSONA COMO DEL SERVICIO MUNICIPAL DONDE LAS PERSONAS PARTICIPANTES HAN REALIZADO EL PERIODO DE FORMACIÓN Y EN SU CASO LA CONTRATACIÓN. • FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO BÁSICAS DURANTE EL PERIODO DE FORMACIÓN Y DURANTE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN HASTA LA FECHA. 							